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Государственная программа Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"

Регулирование качества окружающей среды



2

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1 Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных

твердых коммунальных отходов

1.1.

Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и

снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза

2 Индекс использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отраслях экономики

2.1.

Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и

снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза
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3. Показатели федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Построение экономики замкнутого цикла

1.1.

Индекс

использования

вторичных ресурсов и

сырья из отходов в

отраслях экономики

0,0000 2021

- - - - 6,000

0

8,000

0

10,00

00

ПроцентГП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

14,00

00

17,00

00

21,00

00

25,00

00

28,00

00

32,00

00

1.2.

Доля видов упаковки,

утилизируемой в

Российской

Федерации

38,0000 2021

- - - - 40,00

00

43,00

00

49,00

00

ПроцентФП ЕФГИС УОИТ

55,00

00

61,00

00

67,00

00

73,00

00

79,00

00

85,00

00
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Построение экономики замкнутого цикла

1.1. Индекс использования вторичных ресурсов и

сырья из отходов в отраслях экономики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 6,00

6,006,006,000,000,00

ГП

1.2. Доля видов упаковки, утилизируемой в

Российской Федерации

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

Процент 40,00

38,0038,0038,0038,0038,00

ФП
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5. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Построение экономики замкнутого цикла

1.1

Созданы

правовые и

экономические

условия для

внедрения

принципов

экономики

замкнутого

цикла в

производстве и

потреблении

Условна

я

единица

- - - 7,00

00

- -

Приняты

нормативно-

правовые акты,

регулирующие и

стимулирующие

использование

вторичных

ресурсов и

вторичного

сырья в

хозяйственном

обороте в

количестве 13

усл. ед.

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2022

5,00

00

-

Создание

устойчиво

й

системы

обращени

я с

твердыми

коммунал

ьными

отходами,

обеспечи

вающей

сортировк

у отходов

в объеме

100

процентов

и

снижение

объема

отходов,

направляе

мых на

полигоны,

в два раза

-- - 1,00

00

-

1.2

Реализованы Условна

- - - 10,0 1,00 2,00

Сформированы Утвер- 0,0000 2022

- -

Создание

1,00- 1,00 - 1,00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

меры по

стимулировани

ю

использования

вторичных

ресурсов в

отраслях

экономики

я

единица

000 00 00

отраслевые

документы в

количестве 16

усл. ед.,

направленные

на повышение

доли

используемых

ВМР в сырье.

ждени

е

докуме

нта

устойчиво

й

системы

обращени

я с

твердыми

коммунал

ьными

отходами,

обеспечи

вающей

сортировк

у отходов

в объеме

100

процентов

и

снижение

объема

отходов,

направляе

мых на

полигоны,

в два раза

00 00 00

1.3

Созданы

информационно

-

телекоммуника

ционные

сервисы

Условна

я

единица

- - - 2,00

00

- -

Введены в

эксплуатацию

информационны

е системы

обращения с

отходами для

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

- 0,0000 2022

2,00

00

-

Создание

устойчиво

й

системы

обращени

я с

1,00

00

- 1,00

00

- 1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(информационн

ые системы),

составляющие

цифровую

основу для

формирования

экономики

замкнутого

цикла

формирования

экономики

замкнутого

цикла, включая

функциональнос

ть

прослеживаемос

ти движения

отходов,

вторичных

ресурсов и

вторичного

сырья, в

количестве 7

усл. ед.

нно-

телеко

ммуни

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

твердыми

коммунал

ьными

отходами,

обеспечи

вающей

сортировк

у отходов

в объеме

100

процентов

и

снижение

объема

отходов,

направляе

мых на

полигоны,

в два раза

1.4

Создана

инфраструктура

обращения со

вторичными

ресурсами и

вторичным

сырьем

Условна

я

единица

- - - - - 8,00

00

К 2024 году (1

этап) созданы 8

экотехнопарков

посредством

строительства

инфраструктуры

экотехнопарков.

С 2025 по 2030

год (2 этап)

осуществлено

развитие

Строит

ельств

о

(рекон

струкц

ия,

технич

еское

перево

оружен

ие,

- 0,0000 2022

8,00

00

8,00

00

Создание

устойчиво

й

системы

обращени

я с

твердыми

коммунал

ьными

отходами,

обеспечи

8,00

00

- 8,00

00

8,00

00

8,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

экотехнопарков

посредством

создания

мощностей по

переработке

отходов,

использовании

вторичного

сырья, с

привлечением

инвесторов и

резидентов

экотехнопарков

приобр

етение

)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

вающей

сортировк

у отходов

в объеме

100

процентов

и

снижение

объема

отходов,

направляе

мых на

полигоны,

в два раза

1.5

Проведена

информационно

-

просветительск

ая кампания в

целях

популяризации

принципов

экономики

замкнутого

цикла

Миллио

н

человек

- - - 10,0

000

10,0

000

15,0

000

Ежегодное

проведение

рекламных,

информационны

х,

просветительск

их кампаний с

ежегодным

охватом

населения не

менее 10 млн

человек в год.

Прове

дение

инфор

мацио

нно-

комму

никаци

онной

кампа

нии

- 0,0000 2022

16,0

000

17,0

000

Создание

устойчиво

й

системы

обращени

я с

твердыми

коммунал

ьными

отходами,

обеспечи

вающей

сортировк

у отходов

в объеме

100

16,0

000

- 17,0

000

19,0

000

20,0

000
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

процентов

и

снижение

объема

отходов,

направляе

мых на

полигоны,

в два раза

1.6

Обеспечено

создание и

функционирова

ние

управляющей

компании по

формированию

экотехнопарков

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечено

управление и

организация

реализации

проектов по

созданию

инфраструктуры

обращения со

вторичными

ресурсами и

вторичным

сырьем в части

создания и

функционирова

ния

управляющей

компании

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

я)

- 0,0000 2022

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1.7

Разработаны

методологии

расчета

Штука

- - - 2,00

00

- -

Утверждены

методологии

расчета

Утвер

ждени

е

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

показателей

федерального

проекта

показателей

федерального

проекта в

количестве 2

шт.

докуме

нта

1.8

Реализованы

меры по

минимизации

образования

отходов

Условна

я

единица

- - - - 2,00

00

1,00

00

 Сформированы

документы в

количестве 8

усл. ед.

 направленные

на

экономическое

стимулирование

выпуска

экологичных

товаров и

упаковки в

целях снижения

объема

образования

отходов

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2022

3,00

00

-

Создание

устойчиво

й

системы

обращени

я с

твердыми

коммунал

ьными

отходами,

обеспечи

вающей

сортировк

у отходов

в объеме

100

процентов

и

снижение

объема

отходов,

направляе

мых на

полигоны,

в два раза

1,00

00

- - - 1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.9

Обеспечено

создание

инфраструктуры

утилизации

ОИТ,

необходимой

для выполнения

100% норматива

утилизации

товаров и

упаковки,

подлежащих

утилизации

после утраты

потребительски

х свойств

Миллио

н тонн

- - - - 8,12

90

8,12

90

Реализованы

инвестиционны

е проекты по

созданию

мощностей

утилизации

ОИТ

Обесп

ечение

реализ

ации

федера

льного

проект

а

(резуль

тата

федера

льного

проект

а)

- 8,1290 2023

9,00

68

11,6

404

Создание

устойчиво

й

системы

обращени

я с

твердыми

коммунал

ьными

отходами,

обеспечи

вающей

сортировк

у отходов

в объеме

100

процентов

и

снижение

объема

отходов,

направляе

мых на

полигоны,

в два раза

9,88

47

- 15,1

518

18,6

632

25,6

860
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Построение экономики замкнутого цикла0

Создана инфраструктура

обращения со

вторичными ресурсами и

вторичным сырьем

1.1

5 500 0

00,00

0,00 0,000,000,00 21 600

000,00

30 200 000,003 100 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

5 500 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 400 0

00,00

10 000 000,003 100 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 20 200 

000,00

20 200 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Проведена

информационно-

просветительская

кампания в целях

популяризации

принципов экономики

замкнутого цикла

1.2

300 000

,00

0,00 0,000,000,00 100 000

,00

600 000,00200 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

300 000

,00

0,00 0,000,000,00 100 000

,00

600 000,00200 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание и1.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

функционирование

управляющей компании

по формированию

экотехнопарков

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 5 800 0

00,00

3 300 0

00,00

21 700 

000,00

30 800 000,0

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

5 800 0

00,00

0,00 0,000,000,00 1 500 0

00,00

10 600 000,0

0

3 300 0

00,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 20 200 

000,00

20 200 000,0

0

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Построение экономики замкнутого цикла

1.1. Создана инфраструктура обращения со

вторичными ресурсами и вторичным

сырьем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5500000

400 000,0

0

0,000,000,000,00

1.2. Проведена информационно-

просветительская кампания в целях

популяризации принципов экономики

замкнутого цикла

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300000

100 000,0

0

100 000,0

0

0,000,000,00

1.3. Обеспечено создание и

функционирование управляющей

компании по формированию

экотехнопарков

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Экономика замкнутого цикла

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Построение экономики замкнутого цикла

Результат "Созданы

правовые и

экономические условия

для внедрения принципов

экономики замкнутого

цикла в производстве и

потреблении"

1.1

Приняты нормативно-правовые

акты, регулирующие и

стимулирующие использование

вторичных ресурсов и вторичного

сырья в хозяйственном обороте в

количестве 13 усл. ед.

Тетенькин Д.

Д.

01.01.2022 31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

(Проект федерального

закона "О внесении

изменений в Федеральный

закон "Об отходах

производства и

потребления" и отдельные

законодательные акты

1.1.1

Исходящее письмо

Проект федерального закона «О

внесении изменений в

Федеральный закон «Об отходах

производства и потребления» и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации» в части

определения понятий вторичных

ресурсов и вторичного сырья,

включая регулирование

отношений в области обращения с

-

Тетенькин Д.

Д.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской

Федерации")" , значение:

0.0000

ними внесен в Правительство

Российской Федерации

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

(Проект постановления

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

капитальное

строительство)" ,

значение: 0.0000

1.1.2

Исходящее письмо

Доклад в Минприроды России с

предложениями к проекту

Правительства Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

капитальное строительство

-

Буцаев Д. П.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

(Проект постановления

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла")" , значение: 0.0000

1.1.3

Исходящее письмо

Доклад в Минприроды России с

предложениями к проекту

постановления Правительства

Российской о предоставлении

субсидии в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП "Экономика

замкнутого цикла"

-

Буцаев Д. П.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Проект

постановления о внесении

изменений в

постановления

Правительства

Российской Федерации от

04.08.2015 № 794 "Об

индустриальных

(промышленных) парках и

управляющих компаниях

индустриальных

(промышленных) парков",

от 31.07.2015 № 779 "О

промышленных кластерах

и специализированных

организациях

промышленных

кластеров", от 27.12.2019

№ 1863 "О

промышленных

технопарках и

управляющих компаниях

промышленных

технопарков")" , значение:

0.0000

1.1.4

Исходящее письмо

Доклад в Минпромторг России с

предложениями по обеспечению

единообразия терминологии в

сфере индустриальных

(промышленных) парков и

технопарков, а также в целях

оперативного нормативного

правового регулирования создания

и развития экотехнопарков

установление мер стимулирования

и определение типовых

требований к ним и предложения о

внесении изменений в

постановления Правительства

Российской Федерации от

04.08.2015 № 794 «Об

индустриальных (промышленных)

парках и управляющих компаниях

индустриальных (промышленных)

парков», от 31.07.2015 № 779 «О

промышленных кластерах и

специализированных организациях

промышленных кластеров», от

27.12.2019 № 1863 «О

промышленных технопарках и

управляющих компаниях

промышленных технопарков»

-

Буцаев Д. П.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

1.1.5

Прочий тип документа

-

Евтухов В. Л.

01.02.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработан (Проект

постановления о внесении

изменений в

постановления

Правительства

Российской Федерации от

04.08.2015 № 794 "Об

индустриальных

(промышленных) парках и

управляющих компаниях

индустриальных

(промышленных) парков",

от 31.07.2015 № 779 "О

промышленных кластерах

и специализированных

организациях

промышленных

кластеров", от 27.12.2019

№ 1863 "О

промышленных

технопарках и

управляющих компаниях

промышленных

технопарков")" , значение:

0.0000

Разработан проект постановления о

внесении изменений в

постановления Правительства

Российской Федерации от

04.08.2015 № 794 «Об

индустриальных (промышленных)

парках и управляющих компаниях

индустриальных (промышленных)

парков», от 31.07.2015 № 779 «О

промышленных кластерах и

специализированных организациях

промышленных кластеров», от

27.12.2019 № 1863 «О

промышленных технопарках и

управляющих компаниях

промышленных технопарков»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан (Проект

постановления

Правительства

Российской Федерации о

1.1.6

Прочий тип документа

Разработан проект постановления

Правительства Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в виде имущественного

-

Тетенькин Д.

Д.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла")" , значение: 0.0000

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП "Экономика

замкнутого цикла"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

постановления о внесении

изменений в

постановления

Правительства

Российской Федерации от

04.08.2015 № 794 "Об

индустриальных

(промышленных) парках и

управляющих компаниях

индустриальных

(промышленных) парков",

от 31.07.2015 № 779 "О

промышленных кластерах

и специализированных

организациях

промышленных

кластеров", от 27.12.2019

№ 1863 "О

1.1.7

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти и

(или) подписаны таблицы

разногласий в установленном

порядке на проект постановления о

внесении изменений в

постановления Правительства

Российской Федерации от

04.08.2015 № 794 «Об

индустриальных (промышленных)

парках и управляющих компаниях

индустриальных (промышленных)

парков», от 31.07.2015 № 779 «О

промышленных кластерах и

специализированных организациях

промышленных кластеров», от

27.12.2019 № 1863 «О

промышленных технопарках и

управляющих компаниях

промышленных технопарков»

-

Евтухов В. Л.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промышленных

технопарках и

управляющих компаниях

промышленных

технопарков")" , значение:

0.0000

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу (Проект

постановления о внесении

изменений в

постановления

Правительства

Российской Федерации от

04.08.2015 № 794 "Об

индустриальных

(промышленных) парках и

управляющих компаниях

индустриальных

(промышленных) парков",

от 31.07.2015 № 779 "О

промышленных кластерах

и специализированных

организациях

промышленных

кластеров", от 27.12.2019

№ 1863 "О

промышленных

технопарках и

1.1.8

Прочий тип документа

Получены заключения о

результатах антикоррупционной

экспертизы на проект о внесении

изменений в постановления

Правительства Российской

Федерации от 04.08.2015 № 794

«Об индустриальных

(промышленных) парках и

управляющих компаниях

индустриальных (промышленных)

парков», от 31.07.2015 № 779 «О

промышленных кластерах и

специализированных организациях

промышленных кластеров», от

27.12.2019 № 1863 «О

промышленных технопарках и

управляющих компаниях

промышленных технопарков»

-

Евтухов В. Л.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФП

ПНПА
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управляющих компаниях

промышленных

технопарков")" , значение:

0.0000

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

постановления

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла")" , значение: 0.0000

1.1.9

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти и

(или) подписаны таблицы

разногласий в установленном

порядке на проект постановления

Правительства Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП "Экономика

замкнутого цикла"

-

Тетенькин Д.

Д.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

(Проект постановления

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

постановления

Правительства

1.1.10

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации о внесении изменений

в постановления Правительства

Российской Федерации от

04.08.2015 № 794 «Об

индустриальных (промышленных)

парках и управляющих компаниях

индустриальных (промышленных)

-

Евтухов В. Л.

20.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации от

04.08.2015 № 794 "Об

индустриальных

(промышленных) парках и

управляющих компаниях

индустриальных

(промышленных) парков",

от 31.07.2015 № 779 "О

промышленных кластерах

и специализированных

организациях

промышленных

кластеров», от 27.12.2019

№ 1863 «О

промышленных

технопарках и

управляющих компаниях

промышленных

технопарков")" , значение:

0.0000

парков», от 31.07.2015 № 779 «О

промышленных кластерах и

специализированных организациях

промышленных кластеров», от

27.12.2019 № 1863 «О

промышленных технопарках и

управляющих компаниях

промышленных технопарков»

внесен в Правительство

Российской Федерации

вует вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу (Проект

постановления

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

1.1.11

Прочий тип документа

Получены заключения о

результатах антикоррупционной

экспертизы на проект

постановления Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в виде

имущественного взноса в ППК

"РЭО" на реализацию отдельных

мероприятий ФП "Экономика

-

Тетенькин Д.

Д.

20.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ФП

ПНПА
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла")" , значение: 0.0000

замкнутого цикла"вует вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

(Проект постановления

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла")" , значение: 0.0000

1.1.12

Исходящее письмо

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП "Экономика

замкнутого цикла" внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

04.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Проект постановления

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

постановления

Правительства

Российской Федерации от

04.08.2015 № 794 "Об

индустриальных

(промышленных) парках и

1.1.13

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в постановления

Правительства Российской

Федерации от 04.08.2015 № 794

«Об индустриальных

(промышленных) парках и

управляющих компаниях

индустриальных (промышленных)

парков», от 31.07.2015 № 779 «О

промышленных кластерах и

-

Евтухов В. Л.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управляющих компаниях

индустриальных

(промышленных) парков",

от 31.07.2015 № 779 "О

промышленных кластерах

и специализированных

организациях

промышленных

кластеров", от 27.12.2019

№ 1863 "О

промышленных

технопарках и

управляющих компаниях

промышленных

технопарков") " ,

значение: 0.0000

специализированных организациях

промышленных кластеров», от

27.12.2019 № 1863 «О

промышленных технопарках и

управляющих компаниях

промышленных технопарков»

утверждено Правительством

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

вступил в силу (Проект

постановления

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

постановления

Правительства

Российской Федерации от

04.08.2015 № 794 "Об

индустриальных

(промышленных) парках и

управляющих компаниях

индустриальных

1.1.14

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в постановления

Правительства Российской

Федерации от 04.08.2015 № 794

«Об индустриальных

(промышленных) парках и

управляющих компаниях

индустриальных (промышленных)

парков», от 31.07.2015 № 779 «О

промышленных кластерах и

специализированных организациях

промышленных кластеров», от

-

Евтухов В. Л.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГСПИ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(промышленных) парков",

от 31.07.2015 № 779 "О

промышленных кластерах

и специализированных

организациях

промышленных

кластеров", от 27.12.2019

№ 1863 "О

промышленных

технопарках и

управляющих компаниях

промышленных

технопарков")" , значение:

1.0000

27.12.2019 № 1863 «О

промышленных технопарках и

управляющих компаниях

промышленных технопарков»

опубликовано в установленном

порядке

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Постановление

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла")" , значение: 0.0000

1.1.15

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в виде

имущественного взноса в ППК

"РЭО" на реализацию отдельных

мероприятий ФП "Экономика

замкнутого цикла" утверждено

Правительством Российской

Федерации

-

Буцаев Д. П.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОЗД

ГАС

«Законотв

орчество»

Контрольная точка "Акт

вступил в силу

(Постановление

Правительства

1.1.16

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в виде

-

Тетенькин Д.

Д.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГСПИ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла)" , значение: 1.0000

имущественного взноса в ППК

"РЭО" на реализацию отдельных

мероприятий ФП "Экономика

замкнутого цикла" опубликован в

установленном порядке

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти (Проект

федерального закона "О

внесении изменений в

Федеральный закон "Об

отходах производства и

потребления" и отдельные

законодательные акты

Российской Федерации")"

1.1.17

Прочий тип документа

Проект федерального закона «О

внесении изменений в

Федеральный закон «Об отходах

производства и потребления» и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации» в части

определения понятий вторичных

ресурсов и вторичного сырья,

включая регулирование

отношений в области обращения с

ними внесен Правительством

Российской Федерации в

Государственную Думу

-

Тетенькин Д.

Д.

04.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об установлении

порядка и условий

предоставления из

1.1.18

Исходящее письмо

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об установлении

порядка и условий предоставления

из федерального бюджета средств,

поступивших в счет уплаты

экологического сбора, на

-

Тетенькин Д.

Д.

11.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета

средств, поступивших в

счет уплаты

экологического сбора, на

обеспечение утилизации

отходов от использования

товаров

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими

утилизацию отходов от

использования товаров, а

также на строительство,

реконструкцию объектов

капитального

строительства, возведение

некапитальных строений

(сооружений), которые

необходимы для

осуществления

деятельности в области

обращения с отходами, их

модернизацию и

обустройство мест

(площадок) накопления

отходов») "

обеспечение утилизации отходов

от использования товаров

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими утилизацию

отходов от использования товаров,

а также на строительство,

реконструкцию объектов

капитального строительства,

возведение некапитальных

строений (сооружений), которые

необходимы для осуществления

деятельности в области обращения

с отходами, их модернизацию и

обустройство мест (площадок)

накопления отходов» направлен на

согласование

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан

(Постановление

1.1.19

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

-

Тетенькин Д.

Д.

11.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

УНП

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении базовых

ставок экологического

сбора по каждой группе

товаров, группе упаковки

товаров, отходы от

использования которых

подлежат утилизации, а

также коэффициентов,

учитывающих

экологические

характеристики товара,

упаковки товара, отходы

от использования которых

подлежат утилизации» ) "

Федерации «Об утверждении

базовых ставок экологического

сбора по каждой группе товаров,

группе упаковки товаров, отходы

от использования которых

подлежат утилизации, а также

коэффициентов, учитывающих

экологические характеристики

товара, упаковки товара, отходы от

использования которых подлежат

утилизации» направлен на

согласование

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2023-2025

годы») "

1.1.20

Прочий тип документа

Разработан проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об утверждении

нормативов утилизации отходов от

использования товаров на 2023-

2025 годы» и направлен на

согласование

-

Тетенькин Д.

Д.

11.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан (Проект

постановления

1.1.21

Прочий тип документа

Разработан проект постановления

Правительства Российской

-

Тетенькин Д.

Д.

02.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

УНП

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

капитальное

строительство)" ,

значение: 0.0000

Федерации о предоставлении

субсидии в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

капитальное строительство

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациям

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об установлении

порядка и условий

предоставления из

федерального бюджета

средств, поступивших в

счет уплаты

экологического сбора, на

обеспечение утилизации

отходов от использования

товаров

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими

утилизацию отходов от

1.1.22

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти и

(или) подписаны таблицы

разногласий в установленном

порядке на проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об установлении

порядка и условий предоставления

из федерального бюджета средств,

поступивших в счет уплаты

экологического сбора, на

обеспечение утилизации отходов

от использования товаров

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими утилизацию

отходов от использования товаров,

а также на строительство,

реконструкцию объектов

-

Тетенькин Д.

Д.

11.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использования товаров, а

также на строительство,

реконструкцию объектов

капитального

строительства, возведение

некапитальных строений

(сооружений), которые

необходимы для

осуществления

деятельности в области

обращения с отходами, их

модернизацию и

обустройство мест

(площадок) накопления

отходов»)"

капитального строительства,

возведение некапитальных

строений (сооружений), которые

необходимы для осуществления

деятельности в области обращения

с отходами, их модернизацию и

обустройство мест (площадок)

накопления отходов»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациям

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении базовых

ставок экологического

сбора по каждой группе

товаров, группе упаковки

товаров, отходы от

использования которых

подлежат утилизации, а

также коэффициентов,

1.1.23

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти и

(или) подписаны таблицы

разногласий в установленном

порядке на проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об утверждении

базовых ставок экологического

сбора по каждой группе товаров,

группе упаковки товаров, отходы

от использования которых

подлежат утилизации, а также

коэффициентов, учитывающих

-

Тетенькин Д.

Д.

11.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учитывающих

экологические

характеристики товара,

упаковки товара, отходы

от использования которых

подлежат утилизации») "

экологические характеристики

товара, упаковки товара, отходы от

использования которых подлежат

утилизации»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациям

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2023-2025

годы») "

1.1.24

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти и

(или) подписаны таблицы

разногласий в установленном

порядке на проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об утверждении

нормативов утилизации отходов от

использования товаров на 2023-

2025 годы»

-

Тетенькин Д.

Д.

11.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об установлении

порядка и условий

предоставления из

федерального бюджета

средств, поступивших в

1.1.25

Прочий тип документа

Получены заключения о

результатах антикоррупционной

экспертизы на проект

постановления Правительства

Российской Федерации «Об

установлении порядка и условий

предоставления из федерального

бюджета средств, поступивших в

счет уплаты экологического сбора,

на обеспечение утилизации

отходов от использования товаров

-

Тетенькин Д.

Д.

25.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

счет уплаты

экологического сбора, на

обеспечение утилизации

отходов от использования

товаров

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими

утилизацию отходов от

использования товаров, а

также на строительство,

реконструкцию объектов

капитального

строительства, возведение

некапитальных строений

(сооружений), которые

необходимы для

осуществления

деятельности в области

обращения с отходами, их

модернизацию и

обустройство мест

(площадок) накопления

отходов») "

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими утилизацию

отходов от использования товаров,

а также на строительство,

реконструкцию объектов

капитального строительства,

возведение некапитальных

строений (сооружений), которые

необходимы для осуществления

деятельности в области обращения

с отходами, их модернизацию и

обустройство мест (площадок)

накопления отходов»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациям

(Постановление

1.1.26

Прочий тип документа

Получены заключения о

результатах антикоррупционной

экспертизы на проект

постановления Правительства

-

Тетенькин Д.

Д.

25.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении базовых

ставок экологического

сбора по каждой группе

товаров, группе упаковки

товаров, отходы от

использования которых

подлежат утилизации, а

также коэффициентов,

учитывающих

экологические

характеристики товара,

упаковки товара, отходы

от использования которых

подлежат утилизации») "

Российской Федерации «Об

утверждении базовых ставок

экологического сбора по каждой

группе товаров, группе упаковки

товаров, отходы от использования

которых подлежат утилизации, а

также коэффициентов,

учитывающих экологические

характеристики товара, упаковки

товара, отходы от использования

которых подлежат утилизации»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациям

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2023-2025

годы») "

1.1.27

Прочий тип документа

Получены заключения о

результатах антикоррупционной

экспертизы на проект

постановления Правительства

Российской Федерации), «Об

утверждении нормативов

утилизации отходов от

использования товаров на 2023-

2025 годы»

-

Тетенькин Д.

Д.

25.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

1.1.28

Исходящее письмо

Проект постановления

-

Тетенькин Д.

Д.

11.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнительный орган

государственной власти

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об установлении

порядка и условий

предоставления из

федерального бюджета

средств, поступивших в

счет уплаты

экологического сбора, на

обеспечение утилизации

отходов от использования

товаров

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими

утилизацию отходов от

использования товаров, а

также на строительство,

реконструкцию объектов

капитального

строительства, возведение

некапитальных строений

(сооружений), которые

необходимы для

осуществления

деятельности в области

обращения с отходами, их

Правительства Российской

Федерации «Об установлении

порядка и условий предоставления

из федерального бюджета средств,

поступивших в счет уплаты

экологического сбора, на

обеспечение утилизации отходов

от использования товаров

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими утилизацию

отходов от использования товаров,

а также на строительство,

реконструкцию объектов

капитального строительства,

возведение некапитальных

строений (сооружений), которые

необходимы для осуществления

деятельности в области обращения

с отходами, их модернизацию и

обустройство мест (площадок)

накопления отходов» внесен в

Правительство Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

модернизацию и

обустройство мест

(площадок) накопления

отходов») "

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении базовых

ставок экологического

сбора по каждой группе

товаров, группе упаковки

товаров, отходы от

использования которых

подлежат утилизации, а

также коэффициентов,

учитывающих

экологические

характеристики товара,

упаковки товара, отходы

от использования которых

подлежат утилизации») "

1.1.29

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об утверждении

базовых ставок экологического

сбора по каждой группе товаров,

группе упаковки товаров, отходы

от использования которых

подлежат утилизации, а также

коэффициентов, учитывающих

экологические характеристики

товара, упаковки товара, отходы от

использования которых подлежат

утилизации» внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

11.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

(Постановление

1.1.30

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об утверждении

нормативов утилизации отходов от

-

Тетенькин Д.

Д.

11.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2023-2025

годы»)"

использования товаров на 2023-

2025 годы» внесен в

Правительство Российской

Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу (Проект

постановления

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

капитальное

строительство)" ,

значение: 0.0000

1.1.31

Прочий тип документа

Получены заключения о

результатах антикоррупционной

экспертизы на проект

постановления Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в виде

имущественного взноса в ППК

"РЭО" на капитальное

строительство

-

Тетенькин Д.

Д.

17.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФП

ПНПА

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациям

(Проект постановления

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

1.1.32

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти и

(или) подписаны таблицы

разногласий в установленном

порядке на проект постановления

Правительства Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в виде имущественного

-

Тетенькин Д.

Д.

17.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

капитальное

строительство)" ,

значение: 0.0000

взноса в ППК "РЭО" на

капитальное строительство

вует вует

Контрольная точка "Акт

принят Государственной

Думой Федерального

Собрания Российской

Федерации (Федеральный

закон "О внесении

изменений в Федеральный

закон "Об отходах

производства и

потребления» и отдельные

законодательные акты

Российской Федерации") "

1.1.33

Прочий тип документа

Федеральный закон «О внесении

изменений в Федеральный закон

«Об отходах производства и

потребления» и отдельные

законодательные акты Российской

Федерации» в части определения

понятий вторичных ресурсов и

вторичного сырья, включая

регулирование отношений в

области обращения с ними одобрен

Государственной Думой

Федерального Собрания

Российской Федерации в третьем

чтении

-

Тетенькин Д.

Д.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОЗД

ГАС

«Законотв

орчество»

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

(Проект постановления

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

капитальное

строительство)" ,

1.1.34

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

капитальное строительство внесен

в Правительство Российской

Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

07.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка "Акт

одобрен Советом

Федерации Федерального

Собрания Российской

Федерации (Федеральный

закон "О внесении

изменений в Федеральный

закон "Об отходах

производства и

потребления» и отдельные

законодательные акты

Российской Федерации")"

1.1.35

Прочий тип документа

Федеральный закон «О внесении

изменений в Федеральный закон

«Об отходах производства и

потребления» и отдельные

законодательные акты Российской

Федерации» в части определения

понятий вторичных ресурсов и

вторичного сырья, включая

регулирование отношений в

области обращения с ними одобрен

Советом Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОЗД

ГАС

«Законотв

орчество»

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об установлении

порядка и условий

предоставления из

федерального бюджета

средств, поступивших в

счет уплаты

экологического сбора, на

обеспечение утилизации

отходов от использования

товаров

индивидуальными

1.1.36

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации «Об

установлении порядка и условий

предоставления из федерального

бюджета средств, поступивших в

счет уплаты экологического сбора,

на обеспечение утилизации

отходов от использования товаров

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими утилизацию

отходов от использования товаров,

а также на строительство,

реконструкцию объектов

-

Тетенькин Д.

Д.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими

утилизацию отходов от

использования товаров, а

также на строительство,

реконструкцию объектов

капитального

строительства, возведение

некапитальных строений

(сооружений), которые

необходимы для

осуществления

деятельности в области

обращения с отходами, их

модернизацию и

обустройство мест

(площадок) накопления

отходов») " , значение:

0.0000

капитального строительства,

возведение некапитальных

строений (сооружений), которые

необходимы для осуществления

деятельности в области обращения

с отходами, их модернизацию и

обустройство мест (площадок)

накопления отходов» принято

Правительством Российской

Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении базовых

ставок экологического

сбора по каждой группе

товаров, группе упаковки

товаров, отходы от

1.1.37

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации «Об

утверждении базовых ставок

экологического сбора по каждой

группе товаров, группе упаковки

товаров, отходы от использования

которых подлежат утилизации, а

также коэффициентов,

учитывающих экологические

-

Тетенькин Д.

Д.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использования которых

подлежат утилизации, а

также коэффициентов,

учитывающих

экологические

характеристики товара,

упаковки товара, отходы

от использования которых

подлежат утилизации») "

характеристики товара, упаковки

товара, отходы от использования

которых подлежат утилизации»

принято в установленном порядке

вует вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2023-2025

годы») "

1.1.38

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации «Об

утверждении нормативов

утилизации отходов от

использования товаров на 2023-

2025 годы» принято

Правительством Российской

Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Постановление

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

капитальное

строительство) " ,

1.1.39

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в виде

имущественного взноса в ППК

"РЭО" на капитальное

строительство утверждено

Правительством Российской

Федерации

-

Буцаев Д. П.

05.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СОЗД

ГАС

«Законотв

орчество»



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 вует вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу

(Постановление

Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

капитальное

строительство)" ,

значение: 1.0000

1.1.40

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в виде

имущественного взноса в ППК

"РЭО" на капитальное

строительство опубликован в

установленном порядке

-

Тетенькин Д.

Д.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГСПИ

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Проект федерального

закона "О внесении

изменений в Федеральный

закон "Об отходах

производства и

потребления» и отдельные

законодательные акты

Российской Федерации")"

1.1.41

Прочий тип документа

Федеральный закон «О внесении

изменений в Федеральный закон

«Об отходах производства и

потребления» и отдельные

законодательные акты Российской

Федерации» в части определения

понятий вторичных ресурсов и

вторичного сырья, включая

регулирование отношений в

области обращения с ними

подписан Президентом Российской

Федерации»

-

Тетенькин Д.

Д.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОЗД

ГАС

«Законотв

орчество»

Контрольная точка "Акт

опубликован

(Постановление

Правительства

1.1.42

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации «Об

утверждении нормативов

-

Тетенькин Д.

Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2023-2025

годы») " , значение: 1.0000

утилизации отходов от

использования товаров на 2023-

2025 годы» опубликовано в

установленном порядке

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка "Акт

опубликован

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об установлении

порядка и условий

предоставления из

федерального бюджета

средств, поступивших в

счет уплаты

экологического сбора, на

обеспечение утилизации

отходов от использования

товаров

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими

утилизацию отходов от

использования товаров, а

также на строительство,

реконструкцию объектов

1.1.43

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации «Об

установлении порядка и условий

предоставления из федерального

бюджета средств, поступивших в

счет уплаты экологического сбора,

на обеспечение утилизации

отходов от использования товаров

индивидуальными

предпринимателями,

юридическими лицами,

осуществляющими утилизацию

отходов от использования товаров,

а также на строительство,

реконструкцию объектов

капитального строительства,

возведение некапитальных

строений (сооружений), которые

необходимы для осуществления

деятельности в области обращения

с отходами, их модернизацию и

обустройство мест (площадок)

-

Тетенькин Д.

Д.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

капитального

строительства, возведение

некапитальных строений

(сооружений), которые

необходимы для

осуществления

деятельности в области

обращения с отходами, их

модернизацию и

обустройство мест

(площадок) накопления

отходов») " , значение:

1.0000

накопления отходов»

опубликовано в установленном

порядке

Контрольная точка "Акт

опубликован

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении базовых

ставок экологического

сбора по каждой группе

товаров, группе упаковки

товаров, отходы от

использования которых

подлежат утилизации, а

также коэффициентов,

учитывающих

экологические

характеристики товара,

упаковки товара, отходы

1.1.44

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации «Об

утверждении базовых ставок

экологического сбора по каждой

группе товаров, группе упаковки

товаров, отходы от использования

которых подлежат утилизации, а

также коэффициентов,

учитывающих экологические

характеристики товара, упаковки

товара, отходы от использования

которых подлежат утилизации»

опубликовано в установленном

порядке

-

Тетенькин Д.

Д.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

от использования которых

подлежат утилизации» ) " ,

значение: 1.0000

Контрольная точка "Акт

вступил в силу (Проект

федерального закона "О

внесении изменений в

Федеральный закон "Об

отходах производства и

потребления" и отдельные

законодательные акты

Российской

Федерации")" , значение:

1.0000

1.1.45

Прочий тип документа

Федеральный закон «О внесении

изменений в Федеральный закон

«Об отходах производства и

потребления» и отдельные

законодательные акты Российской

Федерации» в части определения

понятий вторичных ресурсов и

вторичного сырья, включая

регулирование отношений в

области обращения с ними

опубликован в установленном

порядке

-

Тетенькин Д.

Д.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГСПИ

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата

"Созданы правовые и

экономические условия

для перехода к экономике

замкнутого цикла в

производстве и

потреблении""

1.1.46

Отчет

Куратору федерального проекта

представлен отчет о достижении

результата в текущем году

реализации федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан (Проект

1.1.47

Исходящее письмо

Проект федерального закона о

-

Буцаев Д. П.

01.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» и

Федеральный закон «О

качестве и безопасности

пищевых продуктов»)"

внесении изменений Федеральный

закон «Об отходах производства и

потребления» и Федеральный

закон «О качестве и безопасности

пищевых продуктов» в части

регулирования обращения с

некачественными и (или)

опасными пищевыми продуктами,

материалами и изделиями

направлен на согласование

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан (Проект

федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» в части

ФГИС ОО)"

1.1.48

Исходящее письмо

Проект федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об отходах

производства и потребления» в

части установления требований по

созданию федеральной

государственной информационной

системы обращения с отходами

(ФГИС ОО) и предоставления

информации лицами,

осуществляющими обращение с

отходами, вторичными ресурсами

и вторичным сырьем направлен на

согласование

-

Буцаев Д. П.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациям

(Проект федерального

1.1.49

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти и

(или) подписаны таблицы

-

Тетенькин Д.

Д.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закона о внесении

изменений в Федеральный

закон «Об отходах

производства и

потребления» и

Федеральный закон «О

качестве и безопасности

пищевых продуктов»)"

разногласий в установленном

порядке на проект федерального

закона о внесении изменений

Федеральный закон «Об отходах

производства и потребления» и

Федеральный закон «О качестве и

безопасности пищевых продуктов»

в части регулирования обращения

с некачественными и (или)

опасными пищевыми продуктами,

материалами и изделиями

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациям

(Проект федерального

закона о внесении

изменений в Федеральный

закон «Об отходах

производства и

потребления» в части

ФГИС ОО)"

1.1.50

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти и

(или) подписаны таблицы

разногласий в установленном

порядке на проект федерального

закона о внесении изменений в

Федеральный закон «Об отходах

производства и потребления» в

части установления требований по

созданию федеральной

государственной информационной

системы обращения с отходами

(ФГИС ОО) и предоставления

информации лицами,

осуществляющими обращение с

отходами, вторичными ресурсами

и вторичным сырьем

-

Тетенькин Д.

Д.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу (Проект

федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» и

Федеральный закон «О

качестве и безопасности

пищевых продуктов»)"

1.1.51

Прочий тип документа

Получены заключения о

результатах антикоррупционной

экспертизы на проект

федерального закона о внесении

изменений Федеральный закон

«Об отходах производства и

потребления» и Федеральный

закон «О качестве и безопасности

пищевых продуктов» в части

регулирования обращения с

некачественными и (или)

опасными пищевыми продуктами,

материалами и изделиями

-

Тетенькин Д.

Д.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФП

ПНПА

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу (Проект

федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» в части

ФГИС ОО)"

1.1.52

Прочий тип документа

Получены заключения о

результатах антикоррупционной

экспертизы на проект

федерального закона о внесении

изменений в Федеральный закон

«Об отходах производства и

потребления» в части

установления требований по

созданию федеральной

государственной информационной

системы обращения с отходами

(ФГИС ОО) и предоставления

информации лицами,

осуществляющими обращение с

отходами, вторичными ресурсами

-

Тетенькин Д.

Д.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФП

ПНПА



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и вторичным сырьем

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

(Проект федерального

закона о внесении

изменений в Федеральный

закон «Об отходах

производства и

потребления» и

Федеральный закон «О

качестве и безопасности

пищевых продуктов»)"

1.1.53

Исходящее письмо

Проект федерального закона о

внесении изменений Федеральный

закон «Об отходах производства и

потребления» и Федеральный

закон «О качестве и безопасности

пищевых продуктов» в части

регулирования обращения с

некачественными и (или)

опасными пищевыми продуктами,

материалами и изделиями внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

(Проект федерального

закона о внесении

изменений в Федеральный

закон «Об отходах

производства и

потребления» в части

ФГИС ОО)"

1.1.54

Исходящее письмо

Проект федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об отходах

производства и потребления» в

части установления требований по

созданию федеральной

государственной информационной

системы обращения с отходами

(ФГИС ОО) и предоставления

информации лицами,

осуществляющими обращение с

отходами, вторичными ресурсами

и вторичным сырьем внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти (Проект

федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» и

Федеральный закон «О

качестве и безопасности

пищевых продуктов»)"

1.1.55

Прочий тип документа

Проект федерального закона о

внесении изменений Федеральный

закон «Об отходах производства и

потребления» и Федеральный

закон «О качестве и безопасности

пищевых продуктов» в части

регулирования обращения с

некачественными и (или)

опасными пищевыми продуктами,

материалами и изделиями внесен

Правительством Российской

Федерации Государственную Думу

Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти (Проект

федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» в части

ФГИС ОО)"

1.1.56

Прочий тип документа

Проект федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об отходах

производства и потребления» в

части установления требований по

созданию федеральной

государственной информационной

системы обращения с отходами

(ФГИС ОО) и предоставления

информации лицами,

осуществляющими обращение с

отходами, вторичными ресурсами

и вторичным сырьем внесен

Правительством Российской

-

Тетенькин Д.

Д.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации Государственную Думу

Федерального Собрания

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Проект федерального

закона о внесении

изменений в Федеральный

закон «Об отходах

производства и

потребления» и

Федеральный закон «О

качестве и безопасности

пищевых продуктов»)"

1.1.57

Прочий тип документа

Проект федерального закона о

внесении изменений Федеральный

закон «Об отходах производства и

потребления» и Федеральный

закон «О качестве и безопасности

пищевых продуктов» в части

регулирования обращения с

некачественными и (или)

опасными пищевыми продуктами,

материалами и изделиями

подписан Президентом Российской

Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОЗД

ГАС

«Законотв

орчество»

Контрольная точка "Акт

вступил в силу (Проект

федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» и

Федеральный закон «О

качестве и безопасности

пищевых продуктов»)" ,

значение: 1.0000

1.1.58

Акт

Проект федерального закона о

внесении изменений Федеральный

закон «Об отходах производства и

потребления» и Федеральный

закон «О качестве и безопасности

пищевых продуктов» в части

регулирования обращения с

некачественными и (или)

опасными пищевыми продуктами,

материалами и изделиями

опубликован в установленном

порядке

-

Тетенькин Д.

Д.

15.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГСПИ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

разработан (Проект

федерального закона «Об

экономике замкнутого

цикла»)"

1.1.59

Исходящее письмо

Доклад в Минприроды России с

предложениями о Проекте

федерального закона «Об

экономике замкнутого цикла»

-

Буцаев Д. П.

20.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан (Проект

приказа Минприроды

России о внесении

изменений в приказ

Минприроды России от

11.06.2021 № 399)"

1.1.60

Исходящее письмо

Проект приказа Минприроды

России о внесении изменений в

приказ Минприроды России от

11.06.2021 № 399 «Об утверждении

требований при обращении с

группами однородных отходов I -

V классов опасности» направлен

на согласование

-

Буцаев Д. П.

01.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Проект федерального

закона о внесении

изменений в Федеральный

закон «Об отходах

производства и

потребления» в части

1.1.61

Прочий тип документа

Проект федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об отходах

производства и потребления» в

части установления требований по

созданию федеральной

государственной информационной

-

Тетенькин Д.

Д.

15.04.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

СОЗД

ГАС

«Законотв

орчество»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ФГИС ОО)" системы обращения с отходами

(ФГИС ОО) и предоставления

информации лицами,

осуществляющими обращение с

отходами, вторичными ресурсами

и вторичным сырьем подписан

Президентом Российской

Федерации

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

(Федеральный закон «Об

экономике замкнутого

цикла»)"

1.1.62

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов на

проект федерального закона «Об

экономике замкнутого цикла»

-

Тетенькин Д.

Д.

20.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациям

(Проект приказа

Минприроды России о

внесении изменений в

приказ Минприроды

России от 11.06.2021 №

399)"

1.1.63

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти и

(или) подписаны таблицы

разногласий в установленном

порядке на проект приказа

Минприроды России о внесении

изменений в приказ Минприроды

России от 11.06.2021 № 399 «Об

утверждении требований при

-

Тетенькин Д.

Д.

01.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обращении с группами

однородных отходов I - V классов

опасности»

Контрольная точка "Акт

разработан

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2026-2029

годы»)"

1.1.64

Прочий тип документа

Разработан проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об утверждении

нормативов утилизации отходов от

использования товаров на 2026-

2029 годы» и направлен на

согласование

-

Тетенькин Д.

Д.

11.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу (Проект

приказа Минприроды

России о внесении

изменений в приказ

Минприроды России от

11.06.2021 № 399)"

1.1.65

Прочий тип документа

Получены заключения о

результатах антикоррупционной

экспертизы на проект приказа

Минприроды России о внесении

изменений в приказ Минприроды

России от 11.06.2021 № 399 «Об

утверждении требований при

обращении с группами

однородных отходов I - V классов

опасности»

-

Тетенькин Д.

Д.

10.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ФП

ПНПА

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

1.1.66

Исходящее письмо

Проект федерального закона «Об

экономике замкнутого цикла»

внесен в Правительство

-

Тетенькин Д.

Д.

15.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УПН

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(Проект федерального

закона «Об экономике

замкнутого цикла»)"

Российской Федерацииатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти (Проект

федерального закона «Об

экономике замкнутого

цикла»)"

1.1.67

Прочий тип документа

Проект федерального закона «Об

экономике замкнутого цикла»

внесен Правительством

Российской Федерации в

Государственную Думу

-

Тетенькин Д.

Д.

10.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациям

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2026-2029

годы»)"

1.1.68

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти и

(или) подписаны таблицы

разногласий в установленном

порядке на проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об утверждении

нормативов утилизации отходов от

использования товаров на 2026-

2029 годы»

-

Тетенькин Д.

Д.

11.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Проект приказа

Минприроды России о

внесении изменений в

приказ Минприроды

России от 11.06.2021 №

399)"

1.1.69

Прочий тип документа

Подписан приказ Минприроды

России о внесении изменений в

приказ Минприроды России от

11.06.2021 № 399 «Об утверждении

требований при обращении с

группами однородных отходов I -

V классов опасности»

-

Тетенькин Д.

Д.

15.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УПН

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и организациям

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2026-2029

годы»)"

1.1.70

Прочий тип документа

Получены заключения о

результатах антикоррупционной

экспертизы на проект

постановления Правительства

Российской Федерации), «Об

утверждении нормативов

утилизации отходов от

использования товаров на 2023-

2025 годы»

-

Тетенькин Д.

Д.

25.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

(Постановление

Правительства

1.1.71

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об утверждении

нормативов утилизации отходов от

использования товаров на 2026-

-

Тетенькин Д.

Д.

11.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2026-2029

годы»)"

2029 годы» внесен в

Правительство Российской

Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

зарегистрирован (Проект

приказа Минприроды

России о внесении

изменений в приказ

Минприроды России от

11.06.2021 № 399)"

1.1.72

Прочий тип документа

Приказ Минприроды России о

внесении изменений в приказ

Минприроды России от 11.06.2021

№ 399 «Об утверждении

требований при обращении с

группами однородных отходов I -

V классов опасности»

зарегистрирован Минюстом

России

-

Тетенькин Д.

Д.

01.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УПН

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

опубликован (Проект

приказа Минприроды

России о внесении

изменений в приказ

Минприроды России от

11.06.2021 № 399)" ,

значение: 1.0000

1.1.73

Приказ

Приказ Минприроды России о

внесении изменений в приказ

Минприроды России от 11.06.2021

№ 399 «Об утверждении

требований при обращении с

группами однородных отходов I -

V классов опасности» опубликован

в установленном порядке

-

Тетенькин Д.

Д.

15.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГСПИ

Контрольная точка "Акт

1.1.74

Прочий тип документа

-

Тетенькин Д.

01.12.2025

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержден (подписан)

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2026-2029

годы»)"

Постановление Правительства

Российской Федерации «Об

утверждении нормативов

утилизации отходов от

использования товаров на 2026-

2029 годы» принято

Правительством Российской

Федерации

Д.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Федеральный закон «Об

экономике замкнутого

цикла»)"

1.1.75

Прочий тип документа

Федеральный закон «Об экономике

замкнутого цикла» подписан

Президентом Российской

Федерации»

-

Тетенькин Д.

Д.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СОЗД

ГАС

«Законотв

орчество»

Контрольная точка "Акт

опубликован

(Постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

нормативов утилизации

отходов от использования

товаров на 2026-2029

1.1.76

Прочий тип документа

Постановление Правительства

Российской Федерации «Об

утверждении нормативов

утилизации отходов от

использования товаров на 2026-

2029 годы» опубликовано в

установленном порядке

-

Тетенькин Д.

Д.

20.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

годы»)" , значение: 1.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу

(Федеральный закон «Об

экономике замкнутого

цикла»)" , значение:

1.0000

1.1.77

Акт

Прочий тип документа

Федеральный закон «Об экономике

замкнутого цикла» опубликован в

установленном порядке

-

Тетенькин Д.

Д.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГСПИ

Контрольная точка "Акт

вступил в силу (Проект

федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» в части

ФГИС ОО)" , значение:

1.0000

1.1.78

Акт

Проект федерального закона о

внесении изменений в

Федеральный закон «Об отходах

производства и потребления» в

части установления требований по

созданию федеральной

государственной информационной

системы обращения с отходами

(ФГИС ОО) и предоставления

информации лицами,

осуществляющими обращение с

отходами, вторичными ресурсами

и вторичным сырьем опубликован

в установленном порядке

-

Тетенькин Д.

Д.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГСПИ

Контрольная точка

1.1.79

Прочий тип документа

-

Евтухов В. Л.

20.01.2026

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

(План разработки

технических регламентов,

утвержденный Решением

Совета Евразийской

экономической комиссии

от 23 апреля 2021 г. N 57)"

Внесенены изменения в План

разработки технических

регламентов, утвержденный

Решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 23

апреля 2021 г. N 57,

предусматривающих внесение

изменений в технический

регламент Таможенного союза «О

безопасности упаковки» (ТР ТС

005/2011) в части установления

запрета на «неэкологичные»

товары и упаковку.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан (проект

изменений в технический

регламент Таможенного

союза «О безопасности

упаковки» (ТР ТС

005/2011) в части

установления запрета на

«неэкологичные» товары

и упаковку)"

1.1.80

Прочий тип документа

Подготовлен проект изменений в

технический регламент

Таможенного союза «О

безопасности упаковки» (ТР ТС

005/2011) в части установления

запрета на «неэкологичные»

товары и упаковку.

-

Евтухов В. Л.

01.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

(Проведено публичное

1.1.81

Прочий тип документа

Проведено публичное обсуждения

проекта изменений в технический

регламент Таможенного союза "О

безопасности упаковки" (ТР ТС

005/2011) в части установления

-

Евтухов В. Л.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обсуждения проекта

изменений в технический

регламент Таможенного

союза "О безопасности

упаковки" (ТР ТС

005/2011) в части

установления запрета на

«неэкологичные» товары

и упаковку, включая

оценку регулирующего

воздействия.)"

запрета на «неэкологичные»

товары и упаковку, включая

оценку регулирующего

воздействия.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу (Проведение

внутригосударственное

согласование проекта

изменений в технический

регламент Таможенного

союза «О безопасности

упаковки» (ТР ТС

005/2011) в части

установления запрета на

«неэкологичные» товары

и упаковку)"

1.1.82

Прочий тип документа

Проведение

внутригосударственное

согласование проекта изменений в

технический регламент

Таможенного союза «О

безопасности упаковки» (ТР ТС

005/2011) в части установления

запрета на «неэкологичные»

товары и упаковку.

-

Евтухов В. Л.

10.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти (Проект изменений

1.1.83

Прочий тип документа

Проект изменений в технический

регламент Таможенного союза «О

безопасности упаковки» (ТР ТС

005/2011) в части установления

-

Евтухов В. Л.

07.07.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в технический регламент

Таможенного союза «О

безопасности упаковки»

(ТР ТС 005/2011) в части

установления запрета на

«неэкологичные» товары

и упаковку) одобрен

Правительством

Российской Федерации)"

запрета на «неэкологичные»

товары и упаковку) одобрен

Правительством Российской

Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)

(Евразийской

экономической комиссией

приняты изменения в

технический регламент

Таможенного союза «О

безопасности упаковки»

(ТР ТС 005/2011) в части

установления запрета на

«неэкологичные» товары

и упаковку).)" , значение:

1.0000

1.1.84

Прочий тип документа

Евразийской экономической

комиссией приняты изменения в

технический регламент

Таможенного союза «О

безопасности упаковки» (ТР ТС

005/2011) в части установления

запрета на «неэкологичные»

товары и упаковку).

-

Евтухов В. Л.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Реализованы

меры по стимулированию

использования вторичных

ресурсов в отраслях

экономики"

1.2

Сформированы отраслевые

документы в количестве 16 усл.

ед., направленные на повышение

доли используемых ВМР в сырье.

Буцаев Д. П.

01.01.2022 30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект Меморандума о

создании Консорциума по

научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла)" , значение: 0.0000

1.2.1

Прочий тип документа

Разработан проект Меморандума о

создании Консорциума по научно-

методологическому обеспечению

перехода к экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Проект

отраслевой программы

применения вторичных

ресурсов и вторичного

сырья из отходов в сфере

строительства и жилищно-

коммунального

хозяйства)" , значение:

0.0000

1.2.2

Исходящее письмо

Доклад в Минстрой России с

предложениями о подходах к

формированию отраслевой

программы применения вторичных

ресурсов и вторичного сырья из

отходов в сфере строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства

-

Буцаев Д. П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан

1.2.3

Прочий тип документа

Разработан проект Плана

-

Евтухов В. Л.

20.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(Проект Плана

мероприятий по

имопртозамещению в

отрасли обращения с

отходами, в который

включено оборудование, в

том числе, применимое в

составе экотехнопарков)" ,

значение: 0.0000

мероприятий по

имопртозамещению в отрасли

обращения с отходами, в который

включено оборудование, в том

числе, применимое в составе

экотехнопарков

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

Меморандума о создании

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла)" , значение: 0.0000

1.2.4

Прочий тип документа

Получено согласование

заинтересованных организаций на

проект Меморандума о создании

Консорциума по научно-

методологическому обеспечению

перехода к экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Проект

отраслевой программы

применения вторичных

ресурсов и вторичного

сырья из отходов в

промышленном

1.2.5

Исходящее письмо

Доклад в Минпромторг России с

предложениями о подходах к

формированию отраслевой

программы применения вторичных

ресурсов и вторичного сырья из

отходов в промышленном

производстве сс учетом доклада в

Правительство Российской

Федерации, предусмотренного

-

Буцаев Д. П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производстве)" , значение:

0.0000

пунктом 1 Плана реализации

Стратегии, утвержденного

Заместителем Председателя

Правительства Российской

Федерации Ю.И. Борисовым

10.06.2021 № 5637п-П9

вует вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Проект

отраслевой программы

применения вторичных

ресурсов и вторичного

сырья из отходов в сфере

сельского хозяйства)" ,

значение: 0.0000

1.2.6

Исходящее письмо

Доклад в Минсельхоз России с

предложениями о подходах к

формированию отраслевой

программы применения вторичных

ресурсов и вторичного сырья из

отходов в сфере сельского

хозяйства

-

Буцаев Д. П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Проект

отраслевой программы по

использованию

альтернативного топлива

из отходов в

промышленном

производстве)" , значение:

0.0000

1.2.7

Исходящее письмо

Доклад в Минпромторг России с

предложениями о подходах к

формированию отраслевой

программы по использованию

альтернативного топлива из

отходов в промышленном

производстве сс учетом доклада в

Правительство Российской

Федерации, предусмотренного

пунктом 4 Плана реализации

Стратегии, утвержденного

Заместителем Председателя

-

Буцаев Д. П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Правительства Российской

Федерации Ю.И. Борисовым

10.06.2021 № 5637п-П9

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

Плана мероприятий по

имопртозамещению в

отрасли обращения с

отходами, в который

включено оборудование, в

том числе, применимое в

составе экотехнопарков)" ,

значение: 0.0000

1.2.8

Прочий тип документа

Получено согласование

заинтересованных организаций на

проект Плана мероприятий по

имопртозамещению в отрасли

обращения с отходами, в который

включено оборудование, в том

числе, применимое в составе

экотехнопарков

-

Евтухов В. Л.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Меморандум о

создании Консорциума по

научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла)" , значение: 1.0000

1.2.9

Прочий тип документа

Меморандум о создании

Консорциума по научно-

методологическому обеспечению

перехода к экономике замкнутого

цикла подписан

-

Буцаев Д. П.

29.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан

1.2.10

Прочий тип документа

Разработан проект отраслевой

-

Евтухов В. Л.

01.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(Проект отраслевой

программы по

использованию

альтернативного топлива

из отходов в

промышленном

производстве)" , значение:

0.0000

программы по использованию

альтернативного топлива из

отходов в промышленном

производстве

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект отраслевой

программы применения

вторичных ресурсов

вторичного сырья из

отходов в сфере

строительства и жилищно-

коммунального

хозяйства)" , значение:

0.0000

1.2.11

Исходящее письмо

Разработан проект отраслевой

программы применения вторичных

ресурсов вторичного сырья из

отходов в сфере строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства

-

Файзуллин И.

Э.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект отраслевой

программы применения

вторичных ресурсов и

вторичного сырья из

отходов в промышленном

производстве)" , значение:

0.0000

1.2.12

Прочий тип документа

Разработан проект отраслевой

программы применения вторичных

ресурсов и вторичного сырья из

отходов в промышленном

производстве

-

Евтухов В. Л.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект отраслевой

программы применения

вторичных ресурсов и

вторичного сырья из

отходов в сфере сельского

хозяйства)" , значение:

0.0000

1.2.13

Прочий тип документа

Разработан проект отраслевой

программы применения вторичных

ресурсов и вторичного сырья из

отходов в сфере сельского

хозяйства

-

Хатуов Д. Х.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (План

мероприятий по

имопртозамещению в

отрасли обращения с

отходами, в который

включено оборудование, в

том числе, применимое в

составе экотехнопарков)" ,

значение: 1.0000

1.2.14

Прочий тип документа

План мероприятий по

имопртозамещению в отрасли

обращения с отходами, в который

включено оборудование, в том

числе, применимое в составе

экотехнопарков, подписан

-

Евтухов В. Л.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

отраслевой программы по

1.2.15

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект отраслевой

программы по использованию

альтернативного топлива из

-

Евтухов В. Л.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использованию

альтернативного топлива

из отходов в

промышленном

производстве)"

отходов в промышленном

производстве

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

отраслевой программы

применения вторичных

ресурсов вторичного

сырья из отходов в сфере

строительства и жилищно-

коммунального

хозяйства)"

1.2.16

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект отраслевой

программы применения вторичных

ресурсов вторичного сырья из

отходов в сфере строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства

-

Файзуллин И.

Э.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

отраслевой программы

применения вторичных

ресурсов и вторичного

сырья из отходов в

промышленном

производстве)"

1.2.17

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект отраслевой

программы применения вторичных

ресурсов и вторичного сырья из

отходов в промышленном

производстве

-

Евтухов В. Л.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.2.18

Прочий тип документа

-

Хатуов Д. Х.

01.06.2022

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

отраслевой программы

применения вторичных

ресурсов и вторичного

сырья из отходов в сфере

сельского хозяйства)"

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект отраслевой

программы применения вторичных

ресурсов и вторичного сырья из

отходов в сфере сельского

хозяйства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Документы о

системе ППК "Российский

экологический оператор"

по добровольной

сертификации услуг по

утилизации групп

товаров, упаковки

товаров, утративших

потребительские

свойства)" , значение:

1.0000

1.2.19

Прочий тип документа

Федеральной службой по

аккредитации выданы документы о

системе ППК «Российский

экологический оператор» по

добровольной сертификации услуг

по утилизации групп товаров,

упаковки товаров, утративших

потребительские свойства, в

соответствии с перечнями товаров,

упаковки товаров, подлежащих

утилизации после утраты ими

потребительских свойств,

утвержденного распоряжением

Правительства Российской

Федерации, и (или) услуг по

утилизации остатков сортировки

ТКО для подготовки

альтернативного топлива и (или)

услуг по утилизации органических

-

Буцаев Д. П.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компонентов ТКО

Контрольная точка

"Документ разработан

(Доклад в Правительство

Российской Федерации о

подходах к уточнению

полномочий и сферы

компетенции ППК

«Российский

экологический оператор»

в части отходов III - V

класса опасности)"

1.2.20

Прочий тип документа

Разработан проект Доклада в

Правительство Российской

Федерации о подходах к

уточнению полномочий и сферы

компетенции ППК «Российский

экологический оператор» в части

отходов III - V класса опасности

-

Буцаев Д. П.

10.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад о

создании федеральной

схемы комплексного

управления обращением с

отходами на территории

Российской Федерации)" ,

значение: 1.0000

1.2.21

Исходящее письмо

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

проработке вопроса о

необходимости создания

федеральной схемы комплексного

управления обращением с

отходами на территории

Российской Федерации подписан

-

Тетенькин Д.

Д.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Отраслевая

программа по

использованию

альтернативного топлива

1.2.22

Прочий тип документа

Отраслевая программа по

использованию альтернативного

топлива из отходов в

промышленном производстве

подписана

-

Евтухов В. Л.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

из отходов в

промышленном

производстве )"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Отраслевая

программа применения

вторичных ресурсов и

вторичного сырья из

отходов в промышленном

производстве)"

1.2.23

Прочий тип документа

Отраслевая программа применения

вторичных ресурсов и вторичного

сырья из отходов в промышленном

производстве подписана

-

Евтухов В. Л.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Отраслевая

программа применения

вторичных ресурсов и

вторичного сырья из

отходов в сфере сельского

хозяйства)"

1.2.24

Прочий тип документа

Отраслевая программа применения

вторичных ресурсов и вторичного

сырья из отходов в сфере сельского

хозяйства подписана

-

Хатуов Д. Х.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.2.25

Прочий тип документа

Отраслевая программа применения

-

Файзуллин И.

Э.

15.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан) (Отраслевая

программа применения

вторичных ресурсов и

вторичного сырья из

отходов в сфере

строительства и жилищно-

коммунального

хозяйства)"

вторичных ресурсов и вторичного

сырья из отходов в сфере

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

подписана

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

Доклада в Правительство

Российской Федерации о

подходах к уточнению

полномочий и сферы

компетенции ППК

«Российский

экологический оператор»

в части отходов III - V

класса опасности)"

1.2.26

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект Доклада в

Правительство Российской

Федерации о подходах к

уточнению полномочий и сферы

компетенции ППК «Российский

экологический оператор» в части

отходов III - V класса опасности

-

Буцаев Д. П.

02.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ опубликован

(Отраслевая программа по

использованию

альтернативного топлива

из отходов в

промышленном

1.2.27

Прочий тип документа

Отраслевая программа по

использованию альтернативного

топлива из отходов в

промышленном производстве

опубликована на официальном

сайте

-

Евтухов В. Л.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производстве)" , значение:

1.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован

(Отраслевая программа

применения вторичных

ресурсов и вторичного

сырья из отходов в

промышленном

производстве)" , значение:

1.0000

1.2.28

Прочий тип документа

Отраслевая программа применения

вторичных ресурсов и вторичного

сырья из отходов в промышленном

производстве опубликована на

официальном сайте

-

Евтухов В. Л.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ опубликован

(Отраслевая программа

применения вторичных

ресурсов и вторичного

сырья из отходов в сфере

сельского хозяйства)" ,

значение: 1.0000

1.2.29

Прочий тип документа

Отраслевая программа применения

вторичных ресурсов и вторичного

сырья из отходов в сфере сельского

хозяйства опубликована на

официальном сайте

-

Хатуов Д. Х.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ опубликован

(Отраслевая программа

1.2.30

Прочий тип документа

Отраслевая программа применения

вторичных ресурсов и вторичного

-

Буцаев Д. П.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

УНП

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

применения вторичных

ресурсов и вторичного

сырья из отходов в сфере

строительства и жилищно-

коммунального

хозяйства)" , значение:

1.0000

сырья из отходов в сфере

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

опубликована на официальном

сайте

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад в

Правительство

Российской Федерации о

подходах к уточнению

полномочий и сферы

компетенции ППК

«Российский

экологический оператор»

в части отходов III - V

класса опасности)" ,

значение: 1.0000

1.2.31

Исходящее письмо

Доклада в Правительство

Российской Федерации о подходах

к уточнению полномочий и сферы

компетенции ППК «Российский

экологический оператор» в части

отходов III - V класса опасности

-

Буцаев Д. П.

02.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан

(Доклад с предложениями

о внедрении «зеленного

финансирования»

инвестиционных проектов

в области обращения с

отходами)"

1.2.32

Прочий тип документа

Разработан проект Доклада в

Правительство Российской с

предложениями о внедрении

«зеленного финансирования»

инвестиционных проектов в

области обращения с отходами

-

Буцаев Д. П.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Доклад с

предложениями о

внедрении «зеленного

финансирования»

инвестиционных проектов

в области обращения с

отходами) "

1.2.33

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект Доклада в

Правительство Российской

Федерации с предложениями о

внедрении «зеленного

финансирования»

инвестиционных проектов в

области обращения с отходами

-

Буцаев Д. П.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о достижении результата

"Реализованы меры по

стимулированию

использования вторичных

ресурсов в отраслях

экономики""

1.2.34

Исходящее письмо

Куратору федерального проекта

представлен отчет о достижении

результата в текущем году

реализации федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад с

предложениями о

внедрении «зеленного

1.2.35

Исходящее письмо

Доклад в Правительство

Российской Федерации с

предложениями о внедрении

«зеленного финансирования»

-

Буцаев Д. П.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

УНП

"Экттронн

ый

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансирования»

инвестиционных проектов

в области обращения с

отходами)" , значение:

1.0000

инвестиционных проектов в

области обращения с отходами

подписан

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Доклад в

Минприроды России с

предложениями по

увеличению ставок платы

за негативное воздействие

на окружающую среду при

размещении отходов)"

1.2.36

Исходящее письмо

Доклад в Минприроды России с

предложениями по увеличению

ставок платы за негативное

воздействие на окружающую среду

при размещении отходов

-

Буцаев Д. П.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект Доклада в

Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

увеличению ставок платы

за негативное воздействие

на окружающую среду при

размещении отходов)"

1.2.37

Прочий тип документа

Разработан проект доклада в

Правительство Российской

Федерации с предложениями по

увеличению ставок платы за

негативное воздействие на

окружающую среду при

размещении отходов

-

Тетенькин Д.

Д.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.2.38

Прочий тип документа

-

Тетенькин Д.

10.08.2023

Взаимо Взаимо

-

ГИИС



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

увеличению ставок платы

за негативное воздействие

на окружающую среду при

размещении отходов)"

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект доклада в

Правительство Российской

Федерации с предложениями по

увеличению ставок платы за

негативное воздействие на

окружающую среду при

размещении отходов

Д.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад в

Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

увеличению ставок платы

за негативное воздействие

на окружающую среду при

размещении отходов)" ,

значение: 1.0000

1.2.39

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по увеличению

ставок платы за негативное

воздействие на окружающую среду

при размещении отходов подписан

-

Тетенькин Д.

Д.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект Доклада в

Правительство

Российской о

стимулирующем

механизме эффективного

вовлечения в оборот

1.2.40

Прочий тип документа

Разработан проект Доклада в

Правительство Российской о

стимулирующем механизме

эффективного вовлечения в оборот

вторичного материального сырья

при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг отдельными

-

Буцаев Д. П.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вторичного материального

сырья при осуществлении

закупок товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц)"

видами юридических лици

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект Доклада в

Правительство

Российской Федерации о

стимулирующем

механизме эффективного

вовлечения в оборот

вторичного материального

сырья при осуществлении

закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения

государственных и

муниципальных нужд)"

1.2.41

Прочий тип документа

Разработан проект Доклада в

Правительство Российской о

стимулирующем механизме

эффективного вовлечения в оборот

вторичного материального сырья

при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд

-

Буцаев Д. П.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата "

Реализованы меры по

стимулированию

использования вторичных

ресурсов в отраслях

экономики""

1.2.42

Исходящее письмо

Куратору федерального проекта

представлен отчет о достижении

результата в текущем году

реализации федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

Доклада в Правительство

Российской Федерации о

стимулирующем

механизме эффективного

вовлечения в оборот

вторичного материального

сырья при осуществлении

закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения

государственных и

муниципальных нужд) "

1.2.43

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект Доклада в

Правительство Российской

Федерации о стимулирующем

механизме эффективного

вовлечения в оборот вторичного

материального сырья при

осуществлении закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения

государственных и

муниципальных нужд

-

Буцаев Д. П.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

Доклада в Правительство

Российской Федерации о

стимулирующем

механизме эффективного

вовлечения в оборот

вторичного материального

сырья при осуществлении

закупок товаров, работ,

услуг отдельными видами

1.2.44

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект Доклада в

Правительство Российской

Федерации о стимулирующем

механизме эффективного

вовлечения в оборот вторичного

материального сырья при

осуществлении закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами

юридических лиц

-

Буцаев Д. П.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридических лиц)"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад в

Правительство

Российской Федерации о

стимулирующем

механизме эффективного

вовлечения в оборот

вторичного материального

сырья при осуществлении

закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения

государственных и

муниципальных нужд)" ,

значение: 1.0000

1.2.45

Исходящее письмо

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

стимулирующем механизме

эффективного вовлечения в оборот

вторичного материального сырья

при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд подписан

-

Буцаев Д. П.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад в

Правительство

Российской Федерации о

стимулирующем

механизме эффективного

вовлечения в оборот

вторичного материального

сырья при осуществлении

закупок товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц) " ,

значение: 1.0000

1.2.46

Исходящее письмо

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

стимулирующем механизме

эффективного вовлечения в оборот

вторичного материального сырья

при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц

подписан

-

Буцаев Д. П.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Доля

используемых ВМР в

сырье в отрасли сельского

хозяйства достигло 25% в

2024 году"

1.2.47

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

-

Буцаев Д. П.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Доля

используемых ВМР в

сырье в промышленности

достигло 15% в 2024 году"

1.2.48

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

-

Буцаев Д. П.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Доля

используемых ВМР в

сырье в строительной

отрасли достигло 20% в

2024 году"

1.2.49

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

-

Буцаев Д. П.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Отчет

о достижении результата

"Реализованы меры по

стимулированию

использования вторичных

ресурсов в отраслях

экономики""

1.2.50

Исходящее письмо

Куратору федерального проекта

представлен отчет о достижении

результата в текущем году

реализации федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (О

гармонизации

законодательства

Российской Федерации с

законодательством других

стран в целях расширения

поставок на зарубежные

рынки российских

товаров, содержащих

вторичные ресурсы, и

экспорта технологий)" ,

значение: 1.0000

1.2.51

Исходящее письмо

Исходящее письмо Доклад

Куратору федерального проекта с

предложениями о гармонизации

законодательства Российской

Федерации с законодательством

других стран в целях расширения

поставок на зарубежные рынки

российских товаров, содержащих

вторичные ресурсы, и экспорта

технологий

-

Буцаев Д. П.

30.06.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения параметров

результата в части доли

используемых ВМР в

сырье (строительство,

сельское хозяйство,

промышленность)"

1.2.52

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

результата в части доли

используемых ВМР в сырье

(строительство, сельское хозяйство,

промышленность)

-

Буцаев Д. П.

15.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад о

приведении

территориальных схем

обращения с отходами в

соответствие с

федеральной схемой

комплексного управления

обращением с отходами на

территории Российской

Федерации)" , значение:

1.0000

1.2.53

Отчет

Куратору федерального проекта о

приведении территориальных схем

обращения с отходами в

соответствие с федеральной схемой

комплексного управления

обращением с отходами на

территории Российской Федерации

-

Буцаев Д. П.

08.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения параметров

результата в части доли

используемых ВМР в

1.2.54

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

результата в части доли

используемых ВМР в сырье

-

Буцаев Д. П.

15.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

УПН

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сырье (строительство,

сельское хозяйство,

промышленность)"

(строительство, сельское хозяйство,

промышленность)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения параметров

результата в части доли

используемых ВМР в

сырье (строительство,

сельское хозяйство,

промышленность)"

1.2.55

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

результата в части доли

используемых ВМР в сырье

(строительство, сельское хозяйство,

промышленность)

-

Буцаев Д. П.

15.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Доля

используемых ВМР в

сырье в 2030 году в

строительной отрасли

достигло 40%, в отрасли

сельского хозяйства

достигло 50%, в

промышленности

достигло 34%" , значение:

1.0000

1.2.56

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

-

Буцаев Д. П.

10.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Созданы

1.3

Введены в эксплуатациюБуцаев Д. П.

01.01.2022 30.12.2030

Взаимо Взаимо Нет ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационные

сервисы

(информационные

системы), составляющие

цифровую основу для

формирования экономики

замкнутого цикла "

информационные системы

обращения с отходами для

формирования экономики

замкнутого цикла, включая

функциональность

прослеживаемости движения

отходов, вторичных ресурсов и

вторичного сырья, в количестве 7

усл. ед.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) (Единая

цифровая онлайн-

платформа для

размещения

просветительского

контента на тему

экономики замкнутого

цикла, а также материалов

для профессионального

отраслевого сообщества)" ,

значение: 0.0000

1.3.1

Исходящее письмо

Доклад в Минприроды России о

технических документах по

созданию единой цифровой

онлайн-платформы для

размещения просветительского

контента на тему экономики

замкнутого цикла, а также

материалов для профессионального

отраслевого сообщества

-

Буцаев Д. П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

Контрольная точка

1.3.2

Исходящее письмоБуцаев Д. П.

01.02.2022

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

(Информационная система

вторичных ресурсов и

вторичного сырья

(электронная «биржа»)) " ,

значение: 0.0000

Доклад в Минприроды России о

технических документах по

созданию информационной

системы вторичных ресурсов и

вторичного сырья (электронная

«биржа»)

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы) (Единая

цифровая онлайн-

платформа для

размещения

просветительского

контента на тему

экономики замкнутого

цикла, а также материалов

для профессионального

отраслевого сообщества) "

1.3.3

Исходящее письмо

Куратору федерального проекта

представлен доклад о создании

единой цифровой онлайн-

платформы для размещения

просветительского контента на

тему экономики замкнутого цикла,

а также материалов для

профессионального отраслевого

сообщества

-

Буцаев Д. П.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)

(Информационная система

вторичных ресурсов и

вторичного сырья

(электронная «биржа»)"

1.3.4

Исходящее письмо

Письмо Куратору федерального

проекта представлен доклад о

создании информационной

системы материальных ресурсов и

вторичного сырья (электронная

«биржа»)

-

Буцаев Д. П.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис введен в

эксплуатацию (Единая

цифровая онлайн-

платформа для

размещения

просветительского

контента на тему

экономики замкнутого

цикла, а также материалов

для профессионального

отраслевого сообщества)" ,

значение: 1.0000

1.3.5

Исходящее письмо

Документ о введении единой

цифровой онлайн-платформы для

размещения просветительского

контента на тему экономики

замкнутого цикла, а также

материалов для профессионального

отраслевого сообщества, в

эксплуатацию

-

Буцаев Д. П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

1.3.6

Исходящее письмо

Документ о введении

-

Буцаев Д. П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационный

сервис введен в

эксплуатацию

(Информационная система

вторичных ресурсов и

вторичного сырья

(электронная «биржа»)" ,

значение: 1.0000

информационной системы

вторичных ресурсов и вторичного

сырья (электронная «биржа») в

эксплуатацию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата

"Созданы

информационно-

телекоммуникационного

сервисы

(информационные

системы), составляющие

цифровую основу для

формирования экономики

замкнутого цикла ""

1.3.7

Исходящее письмо

Куратору федерального проекта

представлен отчет о достижении

результата в текущем году

реализации федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) (База данных

1.3.8

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы по созданию базы

данных наилучших доступных

технологий и практик получения

ВМР и их применения в

хозяйственном обороте, в т. ч.

используемых для перехода к

экономике замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

01.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

наилучших доступных

технологий и практик

получения ВМР)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис введен в

эксплуатацию

(информационно-

технические

справочники)" , значение:

1.0000

1.3.9

Отчет

Отчет куратору федерального

проекта о создании

информационно-технических

справочников по использованию в

качестве вторичного сырья

материалов, получаемых в

отраслях экономики

-

Буцаев Д. П.

01.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) (ФГИС ОО)"

1.3.10

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы по созданию

федеральной государственной

информационной системы

обращения с отходами (ФГИС ОО)

-

Буцаев Д. П.

15.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

1.3.11

Отчет

Отчет куратору федерального

проекта о создании базы данных

наилучших доступных технологий

-

Буцаев Д. П.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы) (База данных

наилучших доступных

технологий и практик

получения ВМР)"

и практик получения ВМР и их

применения в хозяйственном

обороте, в т. ч. используемых для

перехода к экономике замкнутого

цикла

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис введен в

эксплуатацию (База

данных наилучших

доступных технологий и

практик получения

ВМР)" , значение: 1.0000

1.3.12

Прочий тип документа

Документ о введении базы данных

наилучших доступных технологий

и практик получения ВМР и их

применения в хозяйственном

обороте в эксплуатацию, в т. ч.

используемых для перехода к

экономике замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

01.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационный

сервис (а)

(информационная

система) (ФГИС ОО)"

1.3.13

Исходящее письмо

Отчет куратору федерального

проекта о завершении работ по

созданию федеральной

государственной информационной

системы обращения с отходами

(ФГИС ОО)

-

Буцаев Д. П.

15.05.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

еный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации (ФГИС ОО)"

1.3.14

Прочий тип документа

Представлен аттестат соответствия

требованиям безопасности

информации федеральной

государственной информационной

системы обращения с отходами

(ФГИС ОО)

-

Буцаев Д. П.

15.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию (ФГИС

ОО)" , значение: 1.0000

1.3.15

Прочий тип документа

Принят документ об вводе

федеральной государственной

информационной системы

обращения с отходами (ФГИС ОО)

в промышленную эксплуатацию

-

Буцаев Д. П.

25.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

1.3.16

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы по развитию

федеральной государственной

информационной системы

обращения с отходами (ФГИС ОО)

с учетом изменений

законодательства, а также бизнес-

-

Буцаев Д. П.

05.03.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы) (Развитие ФГИС

ОО)"

процессови

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы) (Развитие ФГИС

ОО)"

1.3.17

Отчет

Отчет куратору федерального

проекта о завершении работ по

развитию федеральной

государственной информационной

системы обращения с отходами

(ФГИС ОО) с учетом изменений

законодательства, а также бизнес-

процессов

-

Буцаев Д. П.

15.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию (Развитие

ФГИС ОО)" , значение:

1.0000

1.3.18

Прочий тип документа

Принят Приказ об вводе

федеральной государственной

информационной системы

обращения с отходами (ФГИС ОО)

в промышленную эксплуатацию

-

Буцаев Д. П.

20.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.3.19

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы по развитию

федеральной государственной

-

Буцаев Д. П.

05.03.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) (Развитие ФГИС

ОО)"

информационной системы

обращения с отходами (ФГИС ОО)

с учетом изменений

законодательства, а также бизнес-

процессов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы) (Развитие ФГИС

ОО)"

1.3.20

Отчет

Отчет куратору федерального

проекта о завершении работ по

развитию федеральной

государственной информационной

системы обращения с отходами

(ФГИС ОО) с учетом изменений

законодательства, а также бизнес-

процессов

-

Буцаев Д. П.

15.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию (Развитие

ФГИС ОО)" , значение:

1.0000

1.3.21

Прочий тип документа

Прочий тип документа Принят

Приказ об вводе федеральной

государственной информационной

системы обращения с отходами

(ФГИС ОО) в промышленную

эксплуатацию

-

Буцаев Д. П.

20.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Создана

инфраструктура

обращения со вторичными

ресурсами и вторичным

сырьем "

1.4

К 2024 году (1 этап) созданы 8

экотехнопарков посредством

строительства инфраструктуры

экотехнопарков. С 2025 по 2030

год (2 этап) осуществлено развитие

экотехнопарков посредством

создания мощностей по

переработке отходов,

использовании вторичного сырья,

с привлечением инвесторов и

резидентов экотехнопарков

Буцаев Д. П.

01.01.2024 30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Определен вид объекта

строительства и связанных

с ним условий выбора

территориальной зоны

размещения земельного

участка под строительство

" , значение: 0.0000

1.4.1

Прочий тип документа

Правлением ППК «Российский

экологический оператор»

одобрены проекты бизнес-планов

и мастер-планов по формированию

экотехнопарков

-

Буцаев Д. П.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны проекты

технического задания на

проектирование объектов

инфраструктуры" ,

значение: 0.0000

1.4.2

Прочий тип документа

ППК «Российский экологический

оператор» согласованы проекты

технического задания на

проектирование объектов

инфраструктуры в отношении

экотехнопарков

-

Буцаев Д. П.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.3

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

Минприроды России и ППК

«РЭО» о предоставлении субсидии

в виде имущественного взноса в

ППК "РЭО"

-

Буцаев Д. П.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику "

1.4.4

Прочий тип документа

Управляющей компанией по

формированию экотехнопарков

представлен в ППК «Российский

экологический оператор» отчет об

оформлении соглашений

(договоров) об использовании

земельных участков,

предназначенных для размещения

объектов инфраструктуры в

отношении экотехнопарков

-

Буцаев Д. П.

05.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен контракт на

разработку проектной

документации "

1.4.5

Прочий тип документа

Управляющей компанией по

формированию экотехнопарков

представлен в ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

05.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экологический оператор» отчет о

проведении конкурсных процедур

и заключении контрактов на

проведение работ по разработке

проектно-сметной документации в

отношении экотехнопарков

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Объекты

инфраструктуры

включены в федеральную

адресную

инвестиционную

программу "

1.4.6

Прочий тип документа

Управляющей компанией по

формированию экотехнопарков

представлен в ППК «Российский

экологический оператор» отчет о

включении объектов

инфраструктуры в отношении

экотехнопарков в федеральную

адресную инвестиционную

программу

-

Буцаев Д. П.

05.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации

"

1.4.7

Прочий тип документа

Управляющей компанией по

формированию экотехнопарков

представлен в ППК «Российский

экологический оператор» отчет о

результатах инженерных

изысканий в отношении

экотехнопарков

-

Буцаев Д. П.

05.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация (Отчет по

итогам разработки

проектной документации

в отношении

экотехнопарков)"

1.4.8

Прочий тип документа

Управляющей компанией по

формированию экотехнопарков

представлен в ППК «Российский

экологический оператор» отчет по

итогам разработки проектной

документации в отношении

экотехнопарков

-

Буцаев Д. П.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

1.4.9

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

Минприроды России и ППК

«РЭО» о предоставлении субсидии

в виде имущественного взноса в

ППК "РЭО"

-

Буцаев Д. П.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.10

Исходящее письмо

Доклад о выполнении соглашения

между Минприроды России и ППК

«РЭО» о предоставлении субсидии

в виде имущественного взноса в

ППК "РЭО" в 2022 году направлен

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"



100

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз "

1.4.11

Прочий тип документа

В Минэкономразвития России

внесены документы в отношении

экотехнопарков подтверждающие

включение объектов

инфраструктуры в федеральную

адресную инвестиционную

программу

-

Буцаев Д. П.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию) "

1.4.12

Прочий тип документа

Управляющей компанией по

формированию экотехнопарков

представлен в ППК «Российский

экологический оператор» отчет по

о получении разрешений на

строительство в отношении

объектов инфраструктуры

экотехнопарков

-

Буцаев Д. П.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство "

1.4.13

Прочий тип документа

Управляющей компанией по

формированию экотехнопарков

представлен в ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экологический оператор» отчет о

проведении конкурсных процедур

и заключении контрактов на

определение генерального

подрядчика в отношении

экотехнопарков

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

1.4.14

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

Минприроды России и ППК

«РЭО» о предоставлении субсидии

в виде имущественного взноса в

ППК "РЭО"

-

Буцаев Д. П.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.15

Прочий тип документа

Доклад о выполнении соглашения

между Минприроды России и ППК

«РЭО» о предоставлении субсидии

в виде имущественного взноса в

ППК "РЭО" в 2023 году напрвлен

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены "

1.4.16

Прочий тип документа

Управляющей компанией по

формированию экотехнопарков

представлен в ППК «Российский

экологический оператор» отчет о

завершении строительно-

монтажных работ в отношении

объектов инфраструктуры

экотехнопарков

-

Буцаев Д. П.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию "

1.4.17

Прочий тип документа

Управляющей компанией по

формированию экотехнопарков

представлен в ППК «Российский

экологический оператор» отчет о

получении «заключений о

соответствии» в отношении

объектов инфраструктуры

экотехнопарков

-

Буцаев Д. П.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено "

1.4.18

Прочий тип документа

Управляющей компанией по

формированию экотехнопарков

представлен в ППК «Российский

экологический оператор» отчет о

получении разрешений на ввод в

эксплуатацию в отношении

объектов инфраструктуры

-

Буцаев Д. П.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экотехнопаркови

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.4.19

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта и о введении объектов

инфраструктуры экотехнопарков в

эксплуатацию

-

Буцаев Д. П.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Общий объем

инвестиций в основные

средства составил 30,2

млрд рублей к 2024 году "

1.4.20

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

-

Буцаев Д. П.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Созданы 2,096 тыс.

новых рабочих мест к

2025 году "

1.4.21

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

-

Буцаев Д. П.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Объем налоговых

поступлений в размере

1,27 к млрд рублей в год с

2025 года"

1.4.22

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

-

Буцаев Д. П.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Снижены расходы

бюджетной системы на

экологические

мероприятия, в размере

0,14 млрд рублей в год с

2025 года"

1.4.23

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

-

Буцаев Д. П.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения параметров

результата в части

объемов инвестиций в

основные средства,

снижения расходов

бюджетной системы на

экологические

мероприятия, создания

рабочих мест"

1.4.24

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

части объемов инвестиций в

основные средства, снижения

расходов бюджетной системы на

экологические мероприятия,

создания рабочих мест

-

Буцаев Д. П.

15.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения параметров

результата в части

объемов инвестиций в

основные средства,

снижения расходов

бюджетной системы на

экологические

мероприятия, создания

рабочих мест"

1.4.25

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

части объемов инвестиций в

основные средства, снижения

расходов бюджетной системы на

экологические мероприятия,

создания рабочих мест

-

Буцаев Д. П.

15.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения параметров

результата в части

объемов инвестиций в

основные средства,

снижения расходов

бюджетной системы на

1.4.26

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

части объемов инвестиций в

основные средства, снижения

расходов бюджетной системы на

экологические мероприятия,

создания рабочих мест

-

Буцаев Д. П.

15.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экологические

мероприятия, создания

рабочих мест"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения параметров

результата в части

объемов инвестиций в

основные средства,

снижения расходов

бюджетной системы на

экологические

мероприятия, создания

рабочих мест"

1.4.27

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

части объемов инвестиций в

основные средства, снижения

расходов бюджетной системы на

экологические мероприятия,

создания рабочих мест

-

Буцаев Д. П.

15.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Общий объем

инвестиций в основные

средства 128,3 к 2030

году"

1.4.28

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

-

Буцаев Д. П.

10.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объем налоговых

поступлений в размере

составил 16,06 млрд руб. с

1.4.29

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

-

Буцаев Д. П.

15.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2030 года" эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Снижены расходы

бюджетной системы на

экологические

мероприятия, в размере

0,59 млрд руб. с 2030 года"

1.4.30

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

-

Буцаев Д. П.

15.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Созданы 11,346 тыс.

новых рабочих мест с 2030

года"

1.4.31

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла»

-

Буцаев Д. П.

15.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Элетронн

ый

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Проведена

информационно-

просветительская

кампания в целях

популяризации

принципов экономики

замкнутого цикла "

1.5

Ежегодное проведение рекламных,

информационных,

просветительских кампаний с

ежегодным охватом населения не

менее 10 млн человек в год.

Буцаев Д. П.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен и

согласован план

мероприятий по

информационному

сопровождению

(Выступления на тему

экономики замкнутого

цикла на международных

отраслевых и деловых

мероприятиях, форумах,

конференциях)" ,

значение: 0.0000

1.5.1

Прочий тип документа

Подготовлен и согласован план

участия ППК РЭО в отраслевые

сессия и выступлениях на тему

экономики замкнутого цикла на

международных отраслевых и

деловых мероприятиях, форумах,

конференциях.

-

Буцаев Д. П.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5.2

Прочий тип документа

Подготовлено Техническое

задание на оказание услуг по

проведению в сети Интернет и

новых медиа социальных

информационных спецпроектов с

-

Буцаев Д. П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(Проведение в сети

Интернет и новых медиа

социальных

информационных

спецпроектов с лидерами

общественного мнения)" ,

значение: 0.0000

лидерами общественного мненияьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(Размещение видео,

графического и текстового

контента на тему

экономики замкнутого

цикла в СМИ, на

физических носителях и в

сети Интернет)" ,

значение: 0.0000

1.5.3

Прочий тип документа

Подготовлено Техническое

задание на оказание услуг по

размещению видео, графического и

текстового контента на тему

экономики замкнутого цикла в

СМИ, на физических носителях и в

сети Интернет

-

Буцаев Д. П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(Разработка руководства

по использованию

фирменного стиля

1.5.4

Прочий тип документа

Подготовлено Техническое

задание на оказание услуг по

разработке руководства по

использованию фирменного стиля

«Визуальная идентификации

системы единой системы

индикации РСО».

-

Буцаев Д. П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Визуальная

идентификации системы

единой системы

индикации РСО)" ,

значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(Техническое задание на

оказание услуг по

разработке методических

рекомендации для

преподавателей

учреждений начального,

среднего и

дополнительного

образования для

проведения уроков на

тему экономики

замкнутого цикла)" ,

значение: 0.0000

1.5.5

Прочий тип документа

Подготовлено Техническое

задание на оказание услуг по

разработке методических

рекомендации для преподавателей

учреждений начального, среднего

и дополнительного образования

для проведения уроков на тему

экономики замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.5.6

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

Минприроды России и ППК

«РЭО» о предоставлении субсидии

в виде имущественного взноса в

ППК "РЭО" на реализацию

-

Буцаев Д. П.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) (Субсидия в

виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла")"

отдельных мероприятий ФП

"Экономика замкнутого цикла"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(Методические

рекомендации для

преподавателей

учреждений начального,

среднего и

дополнительного

образования для

проведения уроков на

тему экономики

замкнутого цикла)"

1.5.7

Прочий тип документа

Проведена закупка услуг по

разработке методических

рекомендации для преподавателей

учреждений начального, среднего

и дополнительного образования

для проведения уроков на тему

экономики замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.5.8

Прочий тип документа

Проведена закупка услуг по

проведению в сети Интернет и

-

Буцаев Д. П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

УНП

«Электрон



112

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(Проведение в сети

Интернет и новых медиа

социальных

информационных

спецпроектов с лидерами

общественного мнения)"

новых медиа социальных

информационных спецпроектов с

лидерами общественного мнения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(Размещение видео,

графического и текстового

контента на тему

экономики замкнутого

цикла в СМИ, на

физических носителях и в

сети Интернет.)"

1.5.9

Прочий тип документа

Проведена закупка услуг по

размещению видео, графического и

текстового контента на тему

экономики замкнутого цикла в

СМИ, на физических носителях и в

сети Интернет.

-

Буцаев Д. П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(Разработка руководства

по использованию

1.5.10

Прочий тип документа

Проведена закупка услуг по

разработке руководства по

использованию фирменного стиля

«Визуальная идентификации

системы единой системы

индикации РСО».

-

Буцаев Д. П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»



113

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

фирменного стиля

«Визуальная

идентификации системы

единой системы

индикации РСО».)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(Проведение

исследовательской работы

по обращению с пищевой

продукцией с

истекающими сроками

годности и пищевыми

отходами)"

1.5.11

Прочий тип документа

Разработано техническое задание

на проведение исследовательской

работы в целях определения

объемов образования отходов по

видам пищевой продукции с

истекающими сроками годности и

пищевых отходов, выбора

технологий утилизации и их сферы

применения, оценки

эффективности технологий и

решений по их использованию

-

Буцаев Д. П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(Проведение

исследовательской работы

по созданию новых

«экологичных» видов

упаковки, включая

биоразлагаемую

1.5.12

Прочий тип документа

Разработано техническое задание

на проведение исследовательской

работы по созданию новых

«экологичных» видов упаковки,

включая биоразлагаемую упаковку,

а также исследования

инновационных технологий,

позволяющих заместить «не

утилизируемые», виды упаковки

«экологичными» аналогами

-

Буцаев Д. П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

упаковку)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(Разработка учебных

модулей базовой

образовательной

программы по обращению

с отходами в экономике

замкнутого цикла)"

1.5.13

Прочий тип документа

Подготовлено техническое задание

для выполнения работы по

разработке учебных модулей

базовой образовательной

программы по обращению с

отходами в экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)

(Методические

рекомендации для

преподавателей

учреждений начального,

среднего и

дополнительного

образования для

проведения уроков на

тему экономики

замкнутого цикла»)"

1.5.14

Отчет

Разработаны и одобрены учебным

советом методические

рекомендации для преподавателей

учреждений начального, среднего

и дополнительного образования

для проведения уроков на тему

экономики замкнутого цикла».

-

Буцаев Д. П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Проведение

1.5.15

Отчет

Выполнена исследовательская

работа по обращению с пищевой

-

Буцаев Д. П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

УНП

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследовательской работы

по обращению с пищевой

продукцией с

истекающими сроками

годности и пищевыми

отходами)"

продукцией с истекающими

сроками годности и пищевыми

отходами

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Проведение

исследовательской работы

по созданию новых

«экологичных» видов

упаковки, включая

биоразлагаемую

упаковку)"

1.5.16

Отчет

Выполнена исследовательская

работа по созданию новых

«экологичных» видов упаковки,

включая биоразлагаемую упаковку

-

Буцаев Д. П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Размещение

видео, графическоко и

текстового контента на

тему экономики

замкнутого цикла в СМИ,

на физических носителях

и в сети Интернет.)"

1.5.17

Отчет

Размещены видео, графический и

текстовый контент на тему

экономики замкнутого цикла в

СМИ, на физических носителях и в

сети Интернет.

-

Буцаев Д. П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Выполнены

запланированные

мероприятия по

информационному

сопровождению

(Выступления на тему

экономики замкнутого

цикла на международных

отраслевых и деловых

мероприятиях, форумах,

конференциях)"

1.5.18

Отчет

Организованы отраслевые сессии и

выступления на тему экономики

замкнутого цикла на

международных отраслевых и

деловых мероприятиях, форумах,

конференциях, включая участие

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(Разработка учебных

модулей базовой

образовательной

программы по обращению

с отходами в экономике

замкнутого цикла)"

1.5.19

Прочий тип документа

Проведены работы по разработке

учебных модулей базовой

образовательной программы по

обращению с отходами в

экономике замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата

"Проведена

информационно-

1.5.20

Исходящее письмо

Куратору федерального проекта

представлен отчет о достижении

результата в текущем году

реализации федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

просветительская

кампания в целях

популяризации

принципов экономики "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Проведение

в сети Интернет и новых

медиа социальных

информационных

спецпроектов с лидерами

общественного мнения)"

1.5.21

Отчет

Проведены в сети Интернет и

новых медиа социальные

информационные спецпроекты с

лидерами общественного мнения

-

Буцаев Д. П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Руководство

по использованию

фирменного стиля

«Визуальная

идентификации системы

единой системы

индикации РСО»)"

1.5.22

Отчет

Разработано и утверждено

руководство по использованию

фирменного стиля «Визуальная

идентификации системы единой

системы индикации РСО».

-

Буцаев Д. П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.5.23

 

-

Буцаев Д. П.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

 связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлен и

согласован план

мероприятий по

информационному

сопровождению

(Выступления на тему

экономики замкнутого

цикла на международных

отраслевых и деловых

мероприятиях, форумах,

конференциях)"

1.5.24

Отчет

Подготовлен план участия ППК

РЭО в отраслевые сессия и

выступлениях на тему экономики

замкнутого цикла на

международных отраслевых и

деловых мероприятиях, форумах,

конференциях.

-

Буцаев Д. П.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.5.25

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

Минприроды России и ППК

«РЭО» о предоставлении субсидии

в виде имущественного взноса в

ППК "РЭО" на реализацию

отдельных мероприятий ФП

-

Буцаев Д. П.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) (Субсидия в

виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла")"

"Экономика замкнутого цикла"точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(Субсидия в виде

имущественного взноса в

ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла")"

1.5.26

Исходящее письмо

Доклад о выполнении соглашения

между Минприроды России и ППК

«РЭО» о предоставлении субсидии

в виде имущественного взноса в

ППК "РЭО" на реализацию

отдельных мероприятий ФП

"Экономика замкнутого цикла" в

2022 году направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(Проведение в сети

1.5.27

Прочий тип документа

Подготовлено Техническое

задание на оказание услуг по

проведению в сети Интернет и

новых медиа социальных

информационных спецпроектов с

лидерами общественного мнения

-

Буцаев Д. П.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»



120

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Интернет и новых медиа

социальных

информационных

спецпроектов с лидерами

общественного мнения)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(Размещение видео,

графического и текстового

контента на тему

экономики замкнутого

цикла в СМИ, на

физических носителях и в

сети Интернет)"

1.5.28

Прочий тип документа

Подготовлено Техническое

задание на оказание услуг по

размещению видео, графического и

текстового контента на тему

экономики замкнутого цикла в

СМИ, на физических носителях и в

сети Интернет

-

Буцаев Д. П.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(Разработка учебного

курса программы

магистратуры по

направлению обращения с

отходами в экономике

замкнутого цикла) "

1.5.29

Прочий тип документа

Подготовлено техническое задание

для выполнения работы по

разработке учебного курса

программы магистратуры по

направлению обращения с

отходами в экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(Создание серии

просветительских

анимационных

видеороликов для детей и

взрослых на тему

экономики замкнутого

цикла)"

1.5.30

Прочий тип документа

Подготовлено Техническое

задание на выполнение работ по

созданию серии просветительских

анимационных видеороликов для

детей и взрослых на тему

экономики замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(Разработка учебного

курса программы

магистратуры по

направлению обращения с

отходами в экономике

замкнутого цикла)"

1.5.31

Прочий тип документа

Проведена работа по разработке

учебного курса программы

магистратуры по направлению

обращения с отходами в экономике

замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

10.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.5.32

Прочий тип документа

Проведена закупка услуг по

проведению в сети Интернет и

новых медиа социальных

-

Буцаев Д. П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(Проведение в сети

Интернет и новых медиа

социальных

информационных

спецпроектов с лидерами

общественного мнения)"

информационных спецпроектов с

лидерами общественного мнения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(Размещение видео,

графического и текстового

контента на тему

экономики замкнутого

цикла в СМИ, на

физических носителях и в

сети Интернет)"

1.5.33

Прочий тип документа

Проведена закупка услуг по

размещению видео, графического и

текстового контента на тему

экономики замкнутого цикла в

СМИ, на физических носителях и в

сети Интернет

-

Буцаев Д. П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(Создание серии

просветительских

анимационных

1.5.34

Прочий тип документа

Проведена закупка работ по

созданию серии просветительских

анимационных видеороликов для

детей и взрослых на тему

экономики замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

видеороликов для детей и

взрослых на тему

экономики замкнутого

цикла)"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Разработка

учебных модулей базовой

образовательной

программы по обращению

с отходами в экономике

замкнутого цикла)"

1.5.35

Отчет

Представлен отчет о разработке

учебных модулей базовой

образовательной программы по

обращению с отходами в

экономике замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Размещение

видео, графического и

текстового контента на

тему экономики

замкнутого цикла в СМИ,

на физических носителях

и в сети Интернет)"

1.5.36

Отчет

Размещены видео, графический и

текстовый контент на тему

экономики замкнутого цикла в

СМИ, на физических носителях и в

сети Интернет.

-

Буцаев Д. П.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Разработка

1.5.37

Отчет

Представлен отчет о разработке

учебного курса программы

-

Буцаев Д. П.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

УНП

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учебного курса

программы магистратуры

по направлению

обращения с отходами в

экономике замкнутого

цикла)"

магистратуры по направлению

обращения с отходами в экономике

замкнутого цикла

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Выполнены

запланированные

мероприятия по

информационному

сопровождению

(Выступления на тему

экономики замкнутого

цикла на международных

отраслевых и деловых

мероприятиях, форумах,

конференциях)"

1.5.38

Отчет

Организованы отраслевые сессии и

выступления на тему экономики

замкнутого цикла на

международных отраслевых и

деловых мероприятиях, форумах,

конференциях

-

Буцаев Д. П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата

"Проведена

информационно-

просветительская

кампания в целях

популяризации

принципов экономики

замкнутого цикла ""

1.5.39

Исходящее письмо

Куратору федерального проекта

представлен отчет о достижении

результата в текущем году

реализации федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Проведение

в сети Интернет и новых

медиа социальные

информационные

спецпроекты с лидерами

общественного мнения)"

1.5.40

Отчет

Проведены в сети Интернет и

новых медиа социальные

информационные спецпроекты с

лидерами общественного мнения

-

Буцаев Д. П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Создание

серии просветительских

анимационных

видеороликов для детей и

взрослых на тему

экономики замкнутого

цикла)"

1.5.41

Отчет

Выпущена серия просветительских

анимационных видеороликов для

детей и взрослых на тему

экономики замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.5.42

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

Минприроды России и ППК

«РЭО» о предоставлении субсидии

в виде имущественного взноса в

ППК "РЭО" на реализацию

-

Буцаев Д. П.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) (Субсидия в

виде имущественного

взноса в ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла")"

отдельных мероприятий ФП

"Экономика замкнутого цикла"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(Субсидия в виде

имущественного взноса в

ППК "РЭО" на

реализацию отдельных

мероприятий ФП

"Экономика замкнутого

цикла")"

1.5.43

Исходящее письмо

Доклад о выполнении соглашения

между Минприроды России и ППК

«РЭО» о предоставлении субсидии

в виде имущественного взноса в

ППК "РЭО" на реализацию

отдельных мероприятий ФП

"Экономика замкнутого цикла" в

2023 году направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5.44

Прочий тип документа

Подготовлено Техническое

задание на оказание услуг по

проведению в сети Интернет и

новых медиа социальных

информационных спецпроектов с

-

Буцаев Д. П.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(Проведение в сети

Интернет и новых медиа

социальных

информационных

спецпроектов с лидерами

общественного мнения)"

лидерами общественного мненияьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

(Размещение видео,

графического и текстового

контента на тему

экономики замкнутого

цикла в СМИ, на

физических носителях и в

сети Интернет)"

1.5.45

Прочий тип документа

Подготовлено Техническое

задание на оказание услуг по

размещению видео, графического и

текстового контента на тему

экономики замкнутого цикла в

СМИ, на физических носителях и в

сети Интернет.

-

Буцаев Д. П.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(Проведение в сети

Интернет и новых медиа

социальных

информационных

спецпроектов с лидерами

1.5.46

Прочий тип документа

Проведена закупка услуг по

проведению в сети Интернет и

новых медиа социальных

информационных спецпроектов с

лидерами общественного мнения

-

Буцаев Д. П.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общественного мнения)"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

(Размещение видео,

графического и текстового

контента на тему

экономики замкнутого

цикла в СМИ, на

физических носителях и в

сети Интернет)"

1.5.47

Прочий тип документа

Проведена закупка услуг по

размещению видео, графического и

текстового контента на тему

экономики замкнутого цикла в

СМИ, на физических носителях и в

сети Интернет.

-

Буцаев Д. П.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Размещение

видео, графический и

текстовый контент на

тему экономики

замкнутого цикла в СМИ,

на физических носителях

и в сети Интернет)"

1.5.48

Отчет

Размещены видео, графический и

текстовый контент на тему

экономики замкнутого цикла в

СМИ, на физических носителях и в

сети Интернет.

-

Буцаев Д. П.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата

"Проведена

1.5.49

Исходящее письмо

Куратору федерального проекта

представлен отчет о достижении

результата в текущем году

-

Буцаев Д. П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

просветительская

кампания в целях

популяризации

принципов экономики

замкнутого цикла ""

реализации федерального проектаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) (Проведение

в сети Интернет и новых

медиа социальные

информационные

спецпроекты с лидерами

общественного мнения)"

1.5.50

Отчет

Проведены в сети Интернет и

новых медиа социальные

информационные спецпроекты с

лидерами общественного мнения

-

Буцаев Д. П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Получена обратная связь

от населения и бизнеса"

1.5.51

Прочий тип документа

Куратору федерального проекта

представлен отчет о результатах

социологических исследований на

предмет оценки

информированности населения и

бизнеса о принципах экономики

замкнутого цикла, проблемах и

степени удовлетворенности

-

Буцаев Д. П.

10.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получена обратная связь

от населения и бизнеса"

1.5.52

Прочий тип документа

Куратору федерального проекта

представлен отчет о результатах

социологических исследований на

предмет оценки

информированности населения и

бизнеса о принципах экономики

замкнутого цикла, проблемах и

степени удовлетворенности

-

Буцаев Д. П.

10.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получена обратная связь

от населения и бизнеса"

1.5.53

Прочий тип документа

Куратору федерального проекта

представлен отчет о результатах

социологических исследований на

предмет оценки

информированности населения и

бизнеса о принципах экономики

замкнутого цикла, проблемах и

степени удовлетворенности

-

Буцаев Д. П.

10.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получена обратная связь

от населения и бизнеса"

1.5.54

Прочий тип документа

Куратору федерального проекта

представлен отчет о результатах

социологических исследований на

предмет оценки

информированности населения и

бизнеса о принципах экономики

замкнутого цикла, проблемах и

-

Буцаев Д. П.

10.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

степени удовлетворенностии

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получена обратная связь

от населения и бизнеса"

1.5.55

Прочий тип документа

Куратору федерального проекта

представлен отчет о результатах

социологических исследований на

предмет оценки

информированности населения и

бизнеса о принципах экономики

замкнутого цикла, проблемах и

степени удовлетворенности

-

Буцаев Д. П.

10.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получена обратная связь

от населения и бизнеса"

1.5.56

Прочий тип документа

Куратору федерального проекта

представлен отчет о результатах

социологических исследований на

предмет оценки

информированности населения и

бизнеса о принципах экономики

замкнутого цикла, проблемах и

степени удовлетворенности

-

Буцаев Д. П.

10.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание и

функционирование

управляющей компании

1.6

Обеспечено управление и

организация реализации проектов

по созданию инфраструктуры

обращения со вторичными

Буцаев Д. П.

01.01.2022 28.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по формированию

экотехнопарков "

ресурсами и вторичным сырьем в

части создания и

функционирования управляющей

компании

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения) (Создание

управляющей компании

по формированию

экотехнопарков, одобрены

проекты учредительных

документов)" , значение:

0.0000

1.6.1

Прочий тип документа

Протокол Решением

Наблюдательного совета

«Российский экологический

оператор» о создании

управляющей компании по

формированию экотехнопарков,

одобрены проекты учредительных

документов

-

Буцаев Д. П.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

, значение: 0.0000

1.6.2

Прочий тип документа

Получены выписки из ЕГРЮЛ о

регистрации управляющей

компании по формированию

экотехнопарков (УК), нотариально

удостоверенные образцы подписей

единоличных исполнительных

органов УК и оттиска печати

-

Буцаев Д. П.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.6.3

Прочий тип документа

Органами управления

управляющей компании по

формированию экотехнопарков

утверждены организационная

структура и штатное расписание

организаций

-

Буцаев Д. П.

05.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

1.6.4

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией

-

Буцаев Д. П.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны рабочие

планы создания

инфраструктуры

экотехопарков"

1.6.5

Прочий тип документа

Рабочие планы создания

инфраструктуры экотехопарков

направлены в ППК «РЭО»

-

Буцаев Д. П.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экотехнопарков"

1.6.6

Отчет

Отчет Управляющей компании в

ППК «РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрнн

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.7

Прочий тип документа

Доклад Управляющей компании о

выполнении соглашения между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией направлен в ППК

«РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет

1.6.8

Отчет

Отчет Управляющей компании в

-

Буцаев Д. П.

15.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экотехнопарков"

ППК «РЭО»иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экотехнопарков"

1.6.9

Отчет

Отчет Управляющей компании в

ППК «РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Напарвлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экотехнопарков"

1.6.10

Отчет

Отчет Управляющей компании в

ППК «РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

1.6.11

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией

-

Буцаев Д. П.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экотехнопарков"

1.6.12

Отчет

Отчет Управляющей компании в

ППК «РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.13

Прочий тип документа

Доклад Управляющей компании о

выполнении соглашения между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией направлен в ППК

«РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экотехнопарков"

1.6.14

Отчет

Отчет Управляющей компании в

ППК «РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экотехнопарков"

1.6.15

Отчет

Отчет Управляющей компании в

ППК «РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет

1.6.16

Отчет

Отчет Управляющей компании в

-

Буцаев Д. П.

15.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экотехнопарков"

ППК «РЭО»иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

1.6.17

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией

-

Буцаев Д. П.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюждет"

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экотехнопарков"

1.6.18

Отчет

Отчет Управляющей компании в

ППК «РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.19

Прочий тип документа

Доклад Управляющей компании о

выполнении соглашения между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией направлен в ППК

«РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.02.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

1.6.20

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией

-

Буцаев Д. П.

15.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.21

Прочий тип документа

Доклад Управляющей компании о

выполнении соглашения между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией направлен в ППК

«РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

1.6.22

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией

-

Буцаев Д. П.

15.10.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.23

Прочий тип документа

Доклад Управляющей компании о

выполнении соглашения между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией направлен в ППК

«РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.02.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.6.24

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

-

Буцаев Д. П.

15.10.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

ППК «РЭО» и управляющей

компанией

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.25

Прочий тип документа

Доклад Управляющей компании о

выполнении соглашения между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией направлен в ППК

«РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.02.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.6.26

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией

-

Буцаев Д. П.

15.10.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений) " вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.27

Прочий тип документа

Доклад Управляющей компании о

выполнении соглашения между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией направлен в ППК

«РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.02.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

1.6.28

Прочий тип документа

Подписано соглашение между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией

-

Буцаев Д. П.

15.10.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.29

Прочий тип документа

Доклад Управляющей компании о

выполнении соглашения между

ППК «РЭО» и управляющей

компанией направлен в ППК

«РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.02.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Разработаны

методологии расчета

показателей федерального

проекта"

1.7

Утверждены методологии расчета

показателей федерального проекта

в количестве 2 шт.

Тетенькин Д.

Д.

01.01.2022 14.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Методология

расчета показателей

федерального проекта

"Экономика замкнутого

цикла")" , значение: 0.0000

1.7.1

Исходящее письмо

Доклад в Минприроды России с

предложениями о подходах к

методологии расчета показателей

федерального проекта "Экономика

замкнутого цикла"

-

Буцаев Д. П.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан

1.7.2

Прочий тип документа

Разработан проект приказа об

-

Тетенькин Д.

Д.

10.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(Методика расчета

показателя "Доля видов

упаковки, утилизируемой

в Российской

Федерации")" , значение:

0.0000

утверждении методики расчета

показателя «Доля видов упаковки,

утилизируемой в Российской

Федерации»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан

(Методика расчета

показателя "Индекс

использования вторичных

материальных ресурсов и

сырья из отходов в

отраслях экономики")" ,

значение: 0.0000

1.7.3

Прочий тип документа

Разработан проект приказа об

утверждении методики расчета

показателя «Индекс использования

вторичных материальных ресурсов

и сырья из отходов в отраслях

экономики»

-

Тетенькин Д.

Д.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Методика

расчета показателя

"Индекс использования

вторичных материальных

ресурсов и сырья из

отходов в отраслях

1.7.4

Прочий тип документа

Получены согласования (при

необходимости)

Минэкономразвития России,

Росстата России на проект Приказа

о методике расчета показателя

«Индекс использования вторичных

материальных ресурсов и сырья из

отходов в отраслях экономики»

-

Тетенькин Д.

Д.

02.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экономики")" вует вует

Контрольная точка

"Получены согласования

(при необходимсоти)

Минэкономразвития

России, Росстата России

на проект Приказа о

методике расчета

показателя "Доля видов

упаковки, утилизируемой

в Российской

Федерации""

1.7.5

Прочий тип документа

Получены согласования (при

необходимсоти)

Минэкономразвития России,

Росстата России на проект Приказа

о методике расчета показателя

«Доля видов упаковки,

утилизируемой в Российской

Федерации»

-

Тетенькин Д.

Д.

02.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Методика

расчета показателя

"Индекс использования

вторичных материальных

ресурсов и сырья из

отходов в отраслях

экономики")"

1.7.6

Прочий тип документа

Принят Приказ об утверждении

методики расчета показателя

«Индекс использования вторичных

материальных ресурсов и сырья из

отходов в отраслях экономики»

-

Тетенькин Д.

Д.

14.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержен

(подписан) (Методика

расчета показателя "Доля

видов упаковки,

утилизируемой в

1.7.7

Прочий тип документа

Принят Приказ об утверждении

методики расчета показателя «Доля

видов упаковки, утилизируемой в

Российской Федерации»

-

Тетенькин Д.

Д.

14.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации")" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован

(Методика расчета

показателя "Индекс

использования вторичных

материальных ресурсов и

сырья из отходов в

отраслях экономики")"

1.7.8

Прочий тип документа

Опубликован приказ об

утверждении методики расчета

показателя «Индекс использования

вторичных материальных ресурсов

и сырья из отходов в отраслях

экономики»

-

Тетенькин Д.

Д.

14.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован

(Приказ об утверждении

методики показателя

"Доля видов упаковки,

утилизируемой в

Российской Федерации""

1.7.9

Прочий тип документа

Опубликован приказ об

утверждении методики показателя

«Доля видов упаковки,

утилизируемой в Российской

Федерации»

-

Тетенькин Д.

Д.

14.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет"

Результат "Реализованы

меры по минимизации

1.8

  Сформированы документы в

количестве 8 усл. ед. направленные

Буцаев Д. П.

31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования отходов" на экономическое стимулирование

выпуска экологичных товаров и

упаковки в целях снижения объема

образования отходов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Доклад с

предложениями о перечне

упаковки, в отношении

которой устанавливается

запрет или ограничение на

ее использование и

рекомендации к

использованию

аналогов) "

1.8.1

Исходящее письмо

Доклад в Минпромторг России с

предложениями о перечне

упаковки, в отношении которой

устанавливается запрет или

ограничение на ее использование и

рекомендации к использованию

аналогов

-

Буцаев Д. П.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект Доклада в

Правительство

Российской Федерации о

перечне упаковки, в

отношении которой

устанавливается запрет

1.8.2

Прочий тип документа

Разработан проект Доклада в

Правительство Российской

Федерации о перечне упаковки, в

отношении которой

устанавливается запрет или

ограничение на ее использование и

рекомендации к использованию

-

Евтухов В. Л.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

или ограничение на ее

использование и

рекомендации к

использованию аналогов"

аналогови

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

доклада о перечне

упаковки, в отношении

которой устанавливается

запрет или ограничение на

ее использование и

рекомендации к

использованию аналогов)"

1.8.3

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект Доклада о

перечне упаковки, в отношении

которой устанавливается запрет

или ограничение на ее

использование рекомендации к

использованию аналого

-

Евтухов В. Л.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Доклад в с

предложениями об

установлении

ограничения оборота

«неэкологичной»

упаковки)"

1.8.4

Исходящее письмо

Доклад в Минпромторг России с

предложениями об установлении

ограничения оборота

«неэкологичной» упаковки с

учетом Доклада в Правительство

РФ, предусмотренного пунктом 18

Дорожной карты по реализации

Концепции совершенствования

института расширенной

ответственности производителей и

импортеров товаров и упаковки,

утвержденного Заместителем

-

Буцаев Д. П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Председателя Правительства

Российской Федерации В.В.

Абрамченко 31.03.2021 № 2915п-

П11, и предложениями по

внесению соответствующих

изменений в законодательство

Российской Федерации и

законодательство Таможенного

союза Евразийского

экономического союза

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад о

перечне упаковки, в

отношении которой

устанавливается запрет

или ограничение на ее

использование и

рекомендации к

использованию

аналогов)" , значение:

1.0000

1.8.5

Прочий тип документа

Доклад в Правительсво

Российской Федерации о перечне

упаковки, в отношении которой

устанавливается запрет или

ограничение на ее использование и

рекомендации к использованию

аналогов подписан

-

Евтухов В. Л.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан

(проект доклада об

установлении

ограничения оборота

«неэкологичной»

упаковки)"

1.8.6

Прочий тип документа

Разработан проект Доклада в

Правительство Российской

Федерации об установлении

ограничения оборота

«неэкологичной» упаковки

-

Евтухов В. Л.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

доклада об установлении

ограничения оборота

«неэкологичной»

упаковки)"

1.8.7

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект Доклада об

установлении ограничения оборота

«неэкологичной» упаковки

-

Евтухов В. Л.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад об

установлении

ограничения оборота

«неэкологичной»

упаковки)" , значение:

1.0000

1.8.8

Прочий тип документа

Доклад об установлении

ограничения оборота

«неэкологичной» упаковки

подписан

-

Евтухов В. Л.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения об

1.8.9

Прочий тип документа

Куратору федерального проекта

направлены предложения об

-

Буцаев Д. П.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

УНП

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

актуализации результата " актуализации результата, на

основании подготовленных ранее

докладов, в части вопросов

огранечения оборота

неэкологичных товаров и

упаковки

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Результат "Реализованы

меры по минимизации

образования отходов"

актуализирован "

1.8.10

Прочий тип документа

Сформирован запрос на изменение

в части актуализации результата на

основании подготовленных ранее

докладов, в части вопросов

огранечения оборота

неэкологичных товаров и

упаковки

-

Буцаев Д. П.

25.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.8.11

 

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.12

 

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.8.13

 

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.14

 

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-



153

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.8.15

 

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Об оценке

достаточности мер по

минимизации образования

отходов)"

1.8.16

Прочий тип документа

Доклад руководителю

федерального проекта об оценке

достаточности мер по

минимизации образования отходов

для формирования Концепции

минимизации образования отходов

в Российский Федерации

-

Буцаев Д. П.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект Концепции

1.8.17

Исходящее письмо

Разработан проект Концепции

минимизации образования отходов

-

Буцаев Д. П.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

УНП

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

минимизации образования

отходов в Российский

Федерации)"

в Российский Федерациирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

Концепции минимизации

образования отходов в

Российский Федерации)"

1.8.18

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект Концепции

минимизации образования отходов

в Российский Федерации

-

Буцаев Д. П.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ направлен на

утверждение (Проект

Концепции минимизации

образования отходов в

Российский Федерации)"

1.8.19

Исходящее письмо

Проект Концепции минимизации

образования отходов в Российский

Федерации направлен куратору

федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

02.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Концепция

минимизации образования

отходов в Российский

Федерации)" , значение:

1.0000

1.8.20

Прочий тип документа

Подписана Концепция

минимизации образования отходов

в Российский Федерации

-

Буцаев Д. П.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Приняты меры,

направленные на

экономическое

стимулирование выпуска

экологичной упаковки в

целях снижения объема

оборота отдельных видов

не утилизируемой

продукции - до 5 к 2024

году"

1.8.21

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.8.22

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.23

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.8.24

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.25

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.8.26

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект доклада о

расширение

использования

измельчителей пищевых

отходов (диспоузеров) в

домашних хозяйствах)"

1.8.27

Прочий тип документа

Разработан проект Доклада в

Правительство Российской

Федерации о расширение

использования измельчителей

пищевых отходов (диспоузеров) в

домашних хозяйствах

-

Буцаев Д. П.

05.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

Доклада о расширение

использования

измельчителей пищевых

отходов (диспоузеров) в

домашних хозяйствах)"

1.8.28

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект Доклада в

Правительство Российской

Федерации о расширение

использования измельчителей

пищевых отходов (диспоузеров) в

домашних хозяйствах

-

Буцаев Д. П.

15.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

нй

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан

(Рроект Доклада о

минимизации

использования сервисной

упаковки предприятиями

розничной торговли и

общественного питания)"

1.8.29

Прочий тип документа

Разработан проект Доклада в

Правительство Российской

Федерации о минимизации

использования сервисной

упаковки предприятиями

розничной торговли и

общественного питания

-

Буцаев Д. П.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан

(Доклад о подходах к

регулированию,

устанавливающему

требования в части

осуществления сбора

1.8.30

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации о подходах

к регулированию,

устанавливающему требования в

части осуществления сбора

товаров, утративших

-

Буцаев Д. П.

05.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

товаров, утративших

потребительские свойства,

для их восстановления и

повторного использования

или утилизации, а также

стимулирование

производства товаров с

более длительными

сроками использования и

бережного потребления)"

потребительские свойства, для их

восстановления и повторного

использования или утилизации, а

также стимулирование

производства товаров с более

длительными сроками

использования и бережного

потребления

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад о

расширение

использования

измельчителей пищевых

отходов (диспоузеров) в

домашних хозяйствах)" ,

значение: 1.0000

1.8.31

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

расширение использования

измельчителей пищевых отходов

(диспоузеров) в домашних

хозяйствах подписан

-

Буцаев Д. П.

20.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект о

минимизации

использования сервисной

упаковки предприятиями

розничной торговли и

1.8.32

Прочий тип документа

Получены согласования

заинтересованных органов и

организаций на проект Доклада в

Правительство Российской

Федерации о минимизации

использования сервисной

упаковки предприятиями

розничной торговли и

-

Буцаев Д. П.

01.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общественного питания)" общественного питанияотсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

Доклада о подходах к

регулированию,

устанавливающему

требования в части

осуществления сбора

товаров, утративших

потребительские свойства,

для их восстановления и

повторного использования

или утилизации, а также

стимулирование

производства товаров с

более длительными

сроками использования и

бережного потребления)"

1.8.33

Прочий тип документа

Получено согласование на проект

Доклада в Правительство

Российской Федерации о подходах

к регулированию,

устанавливающему требования в

части осуществления сбора

товаров, утративших

потребительские свойства, для их

восстановления и повторного

использования или утилизации, а

также стимулирование

производства товаров с более

длительными сроками

использования и бережного

потребления

-

Буцаев Д. П.

10.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

Электронн

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад о

минимизации

использования сервисной

упаковки предприятиями

розничной торговли и

1.8.34

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

минимизации использования

сервисной упаковки

предприятиями розничной

торговли и общественного питания

-

Буцаев Д. П.

01.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общественного питания)" ,

значение: 1.0000

подписанточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Доклад о

подходах к

регулированию,

устанавливающему

требования в части

осуществления сбора

товаров, утративших

потребительские свойства,

для их восстановления и

повторного использования

или утилизации, а также

стимулирование

производства товаров с

более длительными

сроками использования и

бережного потребления)" ,

значение: 1.0000

1.8.35

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации о подходах

к регулированию,

устанавливающему требования в

части осуществления сбора

товаров, утративших

потребительские свойства, для их

восстановления и повторного

использования или утилизации, а

также стимулирование

производства товаров с более

длительными сроками

использования и бережного

потребления подписан

-

Буцаев Д. П.

15.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.8.36

 

-

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.37

 

-

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.8.38

 

-

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.39

 

-

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа"

1.8.40

 

-

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Доклад с

предложениями о

введении обязательной

экологической

маркировки)" , значение:

1.0000

1.8.41

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта с предложениями о

введении обязательной

экологической маркировки

-

Буцаев Д. П.

01.02.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Элетронн

ый

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения параметров

результата в части

ограничения

использования отдельных

видов продукции не

подлежащей переработке"

1.8.42

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

части ограничения использования

отдельных видов продукции не

подлежащей переработке

-

Буцаев Д. П.

15.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.8.43

 

-

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.44

 

-

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.8.45

 

-

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.46

 

-

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

1.8.47

 

-

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и (или) тематике

документа"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения параметров

результата в части

ограничения

использования отдельных

видов продукции не

подлежащей переработке"

1.8.48

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

части ограничения использования

отдельных видов продукции не

подлежащей переработке

-

Буцаев Д. П.

15.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения параметров

результата в части

ограничения

использования отдельных

видов продукции не

подлежащей переработке"

1.8.49

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

части ограничения использования

отдельных видов продукции не

подлежащей переработке

-

Буцаев Д. П.

15.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

достижения параметров

результата в части

ограничения

использования отдельных

видов продукции не

подлежащей переработке"

1.8.50

Исходящее письмо

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

части ограничения использования

отдельных видов продукции не

подлежащей переработке

-

Буцаев Д. П.

15.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Приняты меры,

направленные на

экономическое

стимулирование выпуска

экологичной упаковки в

целях снижения объема

оборота отдельных видов

не утилизируемой

продукции - до 20 к 2030

году" , значение: 1.0000

1.8.51

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

10.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание инфраструктуры

утилизации ОИТ,

необходимой для

выполнения 100%

норматива утилизации

товаров и упаковки,

1.9

Реализованы инвестиционные

проекты по созданию мощностей

утилизации ОИТ

Буцаев Д. П.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подлежащих утилизации

после утраты

потребительских свойств"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа (Об оценке

инфраструктуры

утилизации ОИТ,

необходимой для

выполнения 100%

норматива утилизации

товаров и упаковки,

подлежащих утилизации

после утраты

потребительских свойств"

1.9.1

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта об оценке инфраструктуры

утилизации ОИТ, необходимой для

выполнения 100% норматива

утилизации товаров и упаковки,

подлежащих утилизации после

утраты потребительских свойств, с

предложением актуализации

параметров результата

-

Буцаев Д. П.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Российский

экологический оператор»

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

и/или Правлении ППК

«Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования "

1.9.2

Прочий тип документа

Доклад ППК «Российский

экологический оператор» на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

«Российский

экологический оператор"

1.9.3

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

и/или Правления ППК

«Российский экологический

оператор», которым одобрено

финансирование инвестиционных

проектов

-

Буцаев Д. П.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

1.9.4

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о достижении результата в

текущем году направлен

куратору проекта "

1.9.5

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП ЭБ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

о создании

инфраструктуры

утилизации ОИТ"

1.9.6

Отчет

Отчет о создании инфраструктуры

утилизации ОИТ предоставлен на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Российский

экологический оператор»

предоставлен на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

отчет об оказанной

финансовой поддержке

реализации

инвестиционных

проектов"

1.9.7

Прочий тип документа

Отчет об оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов

Предоставлен на Наблюдательный

совет и/или Правление ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Российский

1.9.8

Прочий тип документа

Доклад ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

10.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП ЭБ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экологический оператор»

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

и/или Правлении ППК

«Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования "

экологический оператор» на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

«Российский

экологический

оператор» "

1.9.9

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

и/или Правления ППК

«Российский экологический

оператор», которым одобрено

финансирование инвестиционных

проектов

-

Буцаев Д. П.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

1.9.10

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата в

текущем году направлен

куратору проекта "

1.9.11

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

о создании

инфраструктуры

утилизации ОИТ"

1.9.12

Отчет

Отчет о создании инфраструктуры

утилизации ОИТ предоставлен на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

предоставлен на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

1.9.13

Прочий тип документа

Отчет об оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов

Предоставлен на Наблюдательный

совет и/или Правление ППК

-

Буцаев Д. П.

05.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП ЭБ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Российский

экологический оператор»

отчет об оказанной

финансовой поддержке

реализации

инвестиционных

проектов"

«Российский экологический

оператор»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Российский

экологический оператор»

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

и/или Правлении ППК

«Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования "

1.9.14

Прочий тип документа

Доклад ППК «Российский

экологический оператор» на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

10.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

«Российский

экологический

оператор» "

1.9.15

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

и/или Правления ППК

«Российский экологический

оператор», которым одобрено

финансирование инвестиционных

проектов

-

Буцаев Д. П.

15.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

1.9.16

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата в

текущем году направлен

куратору проекта "

1.9.17

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

25.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

о создании

инфраструктуры

1.9.18

Отчет

Отчет о создании инфраструктуры

утилизации ОИТ предоставлен на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП ЭБ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утилизации ОИТ" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Российский

экологический оператор»

предоставлен на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

отчет об оказанной

финансовой поддержке

реализации

инвестиционных

проектов"

1.9.19

Прочий тип документа

Отчет об оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов

Предоставлен на Наблюдательный

совет и/или Правление ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.06.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Российский

экологический оператор»

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

и/или Правлении ППК

«Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования "

1.9.20

Прочий тип документа

Доклад ППК «Российский

экологический оператор» на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

10.08.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Финансирование для

1.9.21

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

-

Буцаев Д. П.

15.11.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП ЭБ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

«Российский

экологический

оператор» "

и/или Правления ППК

«Российский экологический

оператор», которым одобрено

финансирование инвестиционных

проектов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

1.9.22

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата в

текущем году направлен

куратору проекта "

1.9.23

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

25.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

о создании

инфраструктуры

утилизации ОИТ"

1.9.24

Отчет

Отчет о создании инфраструктуры

утилизации ОИТ предоставлен на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.03.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Российский

экологический оператор»

предоставлен на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

отчет об оказанной

финансовой поддержке

реализации

инвестиционных

проектов"

1.9.25

Прочий тип документа

Отчет об оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов

Предоставлен на Наблюдательный

совет и/или Правление ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.06.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Российский

экологический оператор»

отобраны для

1.9.26

Прочий тип документа

Доклад ППК «Российский

экологический оператор» на

Наблюдательный совет и/или

-

Буцаев Д. П.

10.08.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП ЭБ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рассмотрения на

Наблюдательном совете

и/или Правлении ППК

«Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования "

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

«Российский

экологический

оператор» "

1.9.27

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

и/или Правления ППК

«Российский экологический

оператор», которым одобрено

финансирование инвестиционных

проектов

-

Буцаев Д. П.

15.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

1.9.28

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата в

текущем году направлен

куратору проекта "

1.9.29

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

25.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

о создании

инфраструктуры

утилизации ОИТ"

1.9.30

Отчет

Отчет о создании инфраструктуры

утилизации ОИТ предоставлен на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.03.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Российский

экологический оператор»

предоставлен на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

1.9.31

Прочий тип документа

Отчет об оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов

Предоставлен на Наблюдательный

совет и/или Правление ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.06.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

УНП ЭБ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отчет об оказанной

финансовой поддержке

реализации

инвестиционных

проектов"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Российский

экологический оператор»

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

и/или Правлении ППК

«Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования "

1.9.32

Прочий тип документа

Доклад ППК «Российский

экологический оператор» на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

10.08.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

«Российский

экологический

оператор» "

1.9.33

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

и/или Правления ППК

«Российский экологический

оператор», которым одобрено

финансирование инвестиционных

проектов

-

Буцаев Д. П.

15.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

1.9.34

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

-

Буцаев Д. П.

20.12.2028

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инвесторами на

предоставление

финансирования"

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о достижении результата в

текущем году направлен

куратору проекта "

1.9.35

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

отчетном год

-

Буцаев Д. П.

25.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

о создании

инфраструктуры

утилизации ОИТ"

1.9.36

Отчет

Отчет о создании инфраструктуры

утилизации ОИТ предоставлен на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.03.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

УНБ ЭБ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Российский

экологический оператор»

предоставлен на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

отчет об оказанной

финансовой поддержке

реализации

инвестиционных

проектов"

1.9.37

Прочий тип документа

Отчет об оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов

Предоставлен на Наблюдательный

совет и/или Правление ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.06.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНБ ЭБ

Контрольная точка

"Российский

экологический оператор»

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

и/или Правлении ППК

«Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования "

1.9.38

Прочий тип документа

Доклад ППК «Российский

экологический оператор» на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

10.08.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП ЭБ

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

1.9.39

Прочий тип документа

Протокол Наблюдательного совета

и/или Правления ППК

«Российский экологический

-

Буцаев Д. П.

15.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

УНП ЭБ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

«Российский

экологический

оператор» "

оператор», которым одобрено

финансирование инвестиционных

проектов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

1.9.40

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата в

текущем году направлен

куратору проекта "

1.9.41

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

20.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

о создании

инфраструктуры

утилизации ОИТ"

1.9.42

Прочий тип документа

Отчет о создании инфраструктуры

утилизации ОИТ Предоставлен на

Наблюдательный совет и/или

Правление ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.03.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

предоставлен на

Наблюдательный совет/

или Правление ППК

«Российский

экологический оператор»

отчет об оказанной

финансовой поддержке

реализации

инвестиционных

проектов"

1.9.43

Прочий тип документа

Отчет об оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов

Предоставлен на Наблюдательный

совет и/или Правление ППК

«Российский экологический

оператор»

-

Буцаев Д. П.

05.06.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объем налоговых

поступлений в размере

100,44 млрд руб. в год с

2030 года"

1.9.44

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

-

Буцаев Д. П.

10.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

года «Экономика замкнутого

цикла

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Реализованы

инвестиционные проекты

по созданию мощностей

утилизации ОИТ с общим

объемов инвестиций в

основные средства в

размере 814,5 млрд рублей

к 2030 году"

1.9.45

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

10.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Снижены расходы

бюджетной системы на

экологические

мероприятия, в размере 9,4

млрд рублей с 2030"

1.9.46

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

10.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Созданы 81,6 тыс. новых

1.9.47

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

-

Буцаев Д. П.

10.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

УНП



186

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рабочих мест с 2030 года" проекта о достижении параметров

инициативы социально-

эконмического развития

Российской Федерации до 2030

года «Экономика замкнутого

цикла

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о достижении результата в

текущем году направлен

куратору проекта, в том

числе о достижения

параметров результата в

части объемов инвестиций

в основные средства,

снижения расходов

бюджетной системы на

экологические

мероприятия, создания

рабочих мест"

1.9.48

Прочий тип документа

Доклад куратору федерального

проекта о достижении результата в

том числе в части объемов

инвестиций в основные средства,

снижения расходов бюджетной

системы на экологические

мероприятия, создания рабочих

мест

-

Буцаев Д. П.

25.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Экономика замкнутого цикла

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля видов упаковки,

утилизируемой в Российской

Федерации ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Индекс использования вторичных

ресурсов и сырья из отходов в

отраслях экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Проведена информационно-

просветительская кампания в целях

популяризации принципов экономики

замкнутого цикла

600 000,00 19,00 14,00 33,00

2.Созданы правовые и экономические условия

для внедрения принципов экономики

замкнутого цикла в производстве и

потреблении

0,00 15,00 15,00 30,00

3.Созданы информационно-

телекоммуникационные сервисы

(информационные системы), составляющие

цифровую основу для формирования

экономики замкнутого цикла

0,00 15,00 15,00 30,00

4.Обеспечено создание и функционирование

управляющей компании по формированию

экотехнопарков

0,00 10,00 15,00 25,00



2

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля видов упаковки,

утилизируемой в Российской

Федерации ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Индекс использования вторичных

ресурсов и сырья из отходов в

отраслях экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Обеспечено создание инфраструктуры

утилизации ОИТ, необходимой для

выполнения 100% норматива утилизации

товаров и упаковки, подлежащих утилизации

после утраты потребительских свойств

0,00 10,00 10,00 20,00

6.Реализованы меры по стимулированию

использования вторичных ресурсов в

отраслях экономики

0,00 10,00 10,00 20,00

7.Реализованы меры по минимизации

образования отходов

0,00 10,00 10,00 20,00

8.Создана инфраструктура обращения со

вторичными ресурсами и вторичным сырьем

10 000 000,00 10,00 10,00 20,00

9.Разработаны методологии расчета

показателей федерального проекта

0,00 1,00 1,00 2,00

10.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального

проекта

10 600 000,00 100,00 100,00 200,00


